

**PROJEKT: „ Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum  
– rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch“**

	<b>HARMONOGRAM REALIZACE</b>	<b>PROJEKTU</b>
<i>Termín 2006</i>	<i>aktivita</i>	<i>Pozn./odpověd. osoba</i>
6. – 18. 1.	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
18.1.	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
18.1.	PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRŮBĚŽNOU PLATBU	Krejčíčková Štilipová, Schmidt
leden	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
1. – 10.2.	MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 3 – zpracování 2 stejnopisů	Krejčíčková Schmidt
únor	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
1.3.	ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	Král, Hojda
březen	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
březen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
březen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
březen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
březen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
duben	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
duben	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
duben	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
duben	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
květen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
květen	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
květen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
květen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková
květen	PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRŮBĚŽNOU PLATBU	Krejčíčková Štilipová, Schmidt
červen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
červen	PRŮBĚŽNÝ MONITORING, PLNĚNÍ PLÁNU PR, KOMUNIKACE	Krejčíčková
červen	KONTROLNÍ DEN NA STAVENIŠTI	Hadač
červen	PRACOVNÍ SCHŮZKA REALIZAČNÍHO TÝMU	Krejčíčková

**PROJEKT: „ Příbram, Březové Hory – Hornické muzeum  
– rekonstrukce přístupových komunikací a vybudování parkovacích ploch“**

30.6.	UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, KOLAUDACE	Hadač Král, Hojda
	MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 4 – zpracování 2 stejnopisů	Krejčíčková Schmidt
	AUDIT	A + D HELP spol. s r.o.
	ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA , VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU	Krejčíčková Štilipová, Hadač, Schmidt

Harmonogram byl zpracován v souladu s Pravidly programu PHARE, Smlouvou o poskytnutí grantu ( vč. dodatku č. 1) a Smlouvou o dílo.

Zpracoval: ing. Marta Krejčíčková  
Aktualizace ke dni: 15.1.2006