

www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Příbramsko.eu

Server www.pribramsko.eu byl založen 13. května 2008

Dobré odpoledne, je pondělí 21.12.2020, 15:22. Dnes má svátek Natálie, zítra Šimon.

Hledej!

Zprávy

Hydepark

Kultura a sport

Zdravý životní styl

Historie

Kontakty

Rekonstrukce pěší zóny Cíl je v cíli

2020-12-18 10:17:31 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Předpokládaná doba rekonstrukce pěší zóny Cíl byla devět měsíců. Práce byly zahájeny 11. března a dnes bylo dílo zkolaudováno a prostor slavnostně otevřen.



Rekonstrukce pěší zóny Cíl je v cíli.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodment ©)

O potřebě revitalizace prostoru pěší zóny Cíl, tedy prostoru mezi obchodním centrem a panelovými domy, se hovořilo dlouhá léta. K realizaci plánů se přistoupilo v březnu letošního roku a stavba probíhala původně plánovaných devět měsíců.

„V průběhu rekonstrukce jsme se potýkali hned s několika problémy, které vyvstaly až po odkrytí původních povrchů. Prvním z nich byly betonové pasy pro ježdění jeřábů, které v místě zůstaly z doby výstavby panelových domů. Druhým překvapením bylo trasování rozvodů kabelové sítě ČEZ, které jsme od zmíněné společnosti dostali špatně vytyčené, a museli jsme přistoupit k úpravě projektu. Třetí zásadní překážkou byla potřeba provedení sanace podloží. I přes všechny tyto komplikace proběhla rekonstrukce v předem stanoveném termínu,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Prostor je tedy zrekonstruovaný, dnes již i zkolaudovaný. Kromě nového osvětlení či odpadkových košů je zde novinkou výsadba 15 stromů, ke kterým je zaveden automatický zavlažovací systém. Stromy mají za úkol prostředí nejen zpříjemnit, ale tvoří také jakousi hlukovou bariéru. Častým dotazem občanů je instalace laviček.

„Osazení laviček jsme dlouho diskutovali. Nakonec bylo od tohoto záměru po dohodě se zde bydlícími občany upuštěno, a to z důvodu možné hlučnosti shromažďujících se osob,“ dodal starosta, který při slavnostním otevření zmínil také to, že se s tímto prostranstvím dá pracovat, takže se jistě na jaře dočkáme nějaké květinové výzdoby.

Výše uvedené vícepráce si vyžádaly také zvýšené finanční náklady. Z původních necelých 10 milionů se cena díla vyšplhala na částku 13 389 000 Kč. *„U každé větší stavby lze předpokládat vícepráce. Vzhledem k povaze problémů a souvisejících vícepracích na této stavbě se cena navýšila uvedeným způsobem. Kdybychom tyto pod povrchem nalezené problémy znali, promítly by se do vyšší ceny díla ještě před jeho realizací. Nejedná se tedy o*



Podporujeme



MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete [ZDE](#).

REKLAMA



svévolné zdražování celého projektu," doplnil Jan Konvalinka.

Na realizaci projektu byla čerpána dotace ze Státního fondu podpory investic v částce 4 545 183 Kč.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí



Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka