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3 Krizový provoz plaveckého bazénu (Projekt „A”)

3.1 Úvodní informace

Tato kapitola „A“ Krizový provoz se v první části zabývá analýzou možných postupů řešení
současného provozu Aquaparku Příbram, jejich silnými a slabými stránkami a v neposlední řadě jejich
porovnáním. Z tohoto srovnání byla následně vybrána nejvhodnější varianta krizového provozu, a ta
byla dále rozpracována do podrobnějších detailů.

Návaznosti: Projekt A je svým obsahem spjat s částmi PSP: Současný stav plaveckého bazénu a
Projekt C (Nové středisko Plavecký bazén).

3.2 Obsah shrnutí projektu

3.2.1 Cíl

Hlavním cílem projektu „A“ je nalézt řešení, které bude splňovat tyto parametry:

● Vyřešení otázky plaveckého bazénu v krátkodobém a střednědobém výhledu,
● V případě naplnění společenského závazku dalšího provozu:

○ zajištění provozuschopnosti střediska plavecký bazén na dobu nezbytně nutnou (3-5
let; bez záruky),

○ odstranění nejrizikovějších aspektů provozu (stavebních i technologických),
○ nastavení nového ceníku služeb plaveckého bazénu, který bude zohledňovat

současnou cenovou hladin.

3.2.2 Smysl projektu

Smyslem projektu A je co možná nejsrozumitelněji porovnat možné varianty provozu a následný
podrobnější popis zvolené možnosti. Projekt „A“ je velice úzce navázán na předchozí souhrnou část
dokumentu popisující současný stav plaveckého bazénu a používá ji jako primární zdroj dat.

Smyslem textu, je čtenáři (zastupitelům) představit základní problematiku týkající se, zde pracovně
nazývaného, krizového provozu plaveckého bazénu.

Výstupem po přečtení této kapitoly by mělo být porozumění zamýšlených změn. Změny jsou
navrhovány jak ve stavebně technologické části, tak v oblasti nabízených služeb.

3.3 Variantní řešení

Úvodem do variantního řešení projektu A je zapotřebí definovat, popsat a následně vyhodnotit
jednotlivé možnosti střednědobého výhledu provozování. Výstupem variantního porovnání je zvolení
nejproveditelnější možnosti provozování.

3.3.1 Navrhované varianty

V seznamu níže, jsou uvedeny možné varianty střednědobého provozního schématu Aquaparku
Příbram. Tyto možnosti byly sestaveny a vybrány na základě odborných konzultací a důkladných
brainstormingových setkání. Představené varianty nemusejí představovat veškeré existující možnosti,
nicméně pro účely a cíle této studie byly zvoleny jako nejreprezentativnější.

● Varianta A – Ponechání současného stavu
● Varianta B – Oprava nejnutnějších částí provozu a zanechání služeb v nezměněné podobě
● Varianta C – Oprava nejnutnějších částí provozu a omezení části služeb
● Varianta D – Kompletní uzavření provozu

Níže jsou jednotlivé varianty věcně popsané ve svých hlavních parametrech. Tyto parametry jsou
následně porovnány k vyhodnocení nejvhodnější varianty.
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Varianta A
Tabulka č. 3.1 Popis varianty A

Varianta A Ponechání současného stavu

Cílová skupina: Široká veřejnost (školy, školky, plavecký klub, sportovní kluby, plavecká
veřejnost, rodiny s dětmi).

Popis provedených
změn (oproti
současnému
provozu):

Žádné.

Pozitiva: Z pozice města, nebude třeba nic řešit a vymýšlet.

Negativa: Nejistota a časová nestálost.
Nebezpečný provoz pro zaměstnance i pro návštěvníky.
Vysoké provozní náklady.

Společenské
dopady:

Obecná nespokojenost s podobou bazénu zůstává.
Nebezpečný provoz může způsobit rozsáhlý společensko-politický
problém.

Dopad na výsledek
hospodaření:

Provozní příspěvek města zůstává obdobný jako doposud, s
pravděpodobným navýšení v důsledku nutných oprav nepředvídatelných
mimořádných havárií.
Výsledek hospodaření střediska zůstává.

Varianta B
Tabulka č. 3.2 Popis varianty B

Varianta B Oprava nejnutnějších částí provozu a zanechání služeb v nezměněné
podobě

Cílová skupina: Široká veřejnost (školy, školky, plavecký klub, sportovní kluby, plavecká
veřejnost, rodiny s dětmi).

Popis provedených
změn (oproti
současnému
provozu):

Získání bezpečného provozu na základě navržených oprav vyplývajících z
analýzy současného stavu plaveckého bazénu

Pozitiva: Bazén přestává být životu nebezpečný pro zaměstnance.
Bazén může plnit hygienické požadavky.
Zajištění stabilního provozu.
Získání času pro vyhotovení nového/upraveného projektu rekonstrukce a
jeho schválení.
Pravděpodobné snížení nákladů na krizovou údržbu v horizontu několika
let.

Negativa: Stále zůstává neefektivní provoz.
Nejsou řešené zvýšené náklady v důsledku energetické krize.
Neznamená to, že získáme bezzávadný provoz, stále se mohou objevit
neočekávané havárie.
Většina investovaných peněz nebude pro běžného návštěvníka viditelná.

Společenské
dopady:

Provoz již není nebezpečný.
Příbram má stále místo k plavání a rekreaci.
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Dopad na výsledek
hospodaření:

Stabilnější provoz znamená zvýšenou atraktivitu pro zákazníka, nebo
alespoň snížení vynaložených reparací směrem k zákazníkovi v
návaznosti na nefunkčnost provozu.
V návaznosti na provedení rozsáhlé údržby, potenciální ponížení nákladů
na větší údržbové práce.

Varianta C
Tabulka č. 3.3 Popis varianty C

Varianta C Oprava nejnutnějších částí provozu a omezení části služeb

Cílová skupina: Školy, školky, plavecký klub, sportovní kluby a plavecká veřejnost.

Popis provedených
změn (oproti
současnému
provozu):

Získání bezpečného provozu na základě navržených oprav vyplývajících z
analýzy současného stavu plaveckého bazénu.
Reakce na energetickou krizi – SPORNÉ – cena plynu je nyní na stejné
úrovni jako před invazí na Ukrajinu, cena elektřiny také klesá.
Uzavření provozů tobogánů:

- Vysoké energetické ztráty přes nezateplenou věž, tubusy i
dojezdy

- Zvýšené riziko úrazu (kluzná plocha má již mnoho výtluků a spoje
mají ostré hrany.

Zrušení provozu vířivek:
- Dožitá elektroinstalace (viz havárie 10. 3. 2023) nutné vyšší

investice.
- Dožité prvky konstrukce (zrezivělé, nevyhovující).
- Zvýšené hygienické nároky, které není se současnou technologií

možné efektivně splňovat.
- Nutné opravit UV lampu u vířivky 1 a doplnit UV lampu u vířivky 2

do filtračního procesu.
Reakce na palčivé provozní problémy konstrukce vířivých van a teplotního
komfortu návštěvníků současného stavu plaveckého bazénu.

Pozitiva: Bazén přestává být životu nebezpečný pro zaměstnance.
Bazén může plnit hygienické požadavky.
Zajištění stabilního provozu.
Získání času pro vyhotovení nového/upraveného projektu rekonstrukce a
jeho schválení.
Pravděpodobné snížení nákladů na krizovou údržbu v horizontu několika
let.
Snížení nákladů na zaměstnance/DPP/DPČ o celkovém rozsahu 2 plných
pracovních fondů.
Možnost použít ušetřené finance z řešení problémů vířivek a tobogánů na
opravu dalších palčivých závad.

Negativa: Stále zůstává neefektivní provoz.
Neznamená to, že získáme provoz bez závad, stále se mohou objevit
neočekávané havárie.
Většina investovaných peněz nebude pro běžného návštěvníka viditelná.

Společenské
dopady:

Provoz již není nebezpečný.
Příbram má stále místo k plavání.
Z aquaparku se stává pouze plavecký bazén.
Snížení rizika zranění.
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Dopad na výsledek
hospodaření:

Stabilnější provoz znamená zvýšenou atraktivitu pro zákazníka, nebo
alespoň snížení vynaložených reparací směrem k zákazníkovi v
návaznosti na nefunkčnost provozu.
V návaznosti na provedení rozsáhlé údržby, potenciální ponížení nákladů
na větší údržbové práce.
Snížení nákladů na mzdy.

Varianta D
Tabulka č. 3.4 Popis varianty D

Varianta D Kompletní uzavření provozu

Cílová skupina: Nikdo.

Popis provedených
změn (oproti
současnému
provozu):

Uzavření provozu.

Pozitiva: Vysoké peněžní úspory (46 495,35 Kč/den).
Úspory na provozním příspěvku města.
Předcházení možných zranění v důsledku nebezpečného provozu.

Negativa: Okresní město Příbram nedisponuje bazénem.
Školy nemají kde realizovat povinnou plaveckou výuku.
Plavecký klub Příbram přichází o svůj domovský bazén (ukončení činnosti
Plaveckého klubu Příbram).
Necháváme dále chátrat budovu a „lukrativní místo v centru města
necháme nevyužité“.

Společenské
dopady:

Nespokojenost veřejnosti, škol, školek a klubů.
- Vysoce pravděpodobný zánik Plaveckého klubu Příbram.
- Odebrání možnosti volby pohybové aktivity plavání.

Dopad na výsledek
hospodaření:

Neexistující hospodářský výsledek, není ztráta z provozu.
Odliv peněz z Příbrami.

3.3.2 Vyhodnocení možných variant krizového provozu

Pro výběr nejvhodnější varianty provozu bylo provedeno skupinové porovnání jednotlivých
zkoumaných okruhů všech variant. Tyto okruhy byly mezi sebou porovnány a bylo jim uděleno
hodnocení dle jejich přínosnosti pro provoz. Nejzajímavější varianta byla hodnocena čtyřmi body,
zatímco nejméně vhodná varianta jedním bodem. Součtem hodnot bodového ohodnocení bylo
získáno pořadí variant dle vhodnosti realizace, která koreluje s nejvyšším dosaženým bodovým
ohodnocením.
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Tabulka č. 3.5 Skupinové porovnání variant krizového provozu

A B C D

Cílová skupina 3 4 2 1

Provedené změny 2 3 4 1

Pozitiva 2 3 4 1

Negativa 2 3 4 1

Společenské dopady 3 4 2 1

Dopad na výsledek hospodaření 2 3 4 1

CELKOVÉ HODNOCENÍ 14 20 20 6

Z výše uvedeného hodnocení vychází jako nejatraktivnější varianty B a C. Ty se shodují na nutnosti
opravení základní funkčnosti a zajištění bezpečnosti jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance
plaveckého bazénu. Odlišují se pouze v podobě nabídky služeb, kdy varianta C zamýšlí vyřazení
provozu vířivých van a tobogánů z nabídky služeb. Tyto služby představují doplněk k základnímu
produktu, kterým je plavecký bazén. Ten zaujímá pozici hlavního cíle návštěvy dané budovy.

Vzhledem k hlavním problémům vířivých van v oblasti degradované konstrukce a nefunkční
elektroinstalace je jejich provoz dle varianty B podmíněn opravou obou těchto faktorů. Bez kompletní
výměny konstrukce vířivek, osazení druhé UV lampy, revize a obnovení plné funkčnosti technologií a
elektroinstalace není další provoz vířivek možný. Poddimenzované technologické zázemí pro úpravu
vody vířivek by bohužel ke své změně vyžadovalo stavební úpravy včetně výměny vířivek za větší,
aby množství vody ve vířivkách odpovídalo náročnosti provozu. Nyní osazené vířivky jsou vhodné
spíše do hotelového provozu, nikoli však do veřejného bazénu. V návrhu tedy technologické zázemí
zůstává nezměněné a bude stále vyžadovat zvýšenou pozornost pracovníků strojovny, včetně
zvýšeného množství prací vody a chemie na úpravu vody. Provoz vířivek by ale bylo vhodné zachovat
vzhledem k vysoké poptávce veřejnosti a především jako možnost zahřátí pro školní plaveckou
výuku. Děti ještě nemají tak rozvinutou termoregulaci a nemalá část plavecké výuky je zastoupena
méně náročnými aktivitami, při kterých se děti tolik nezahřejí.

Provoz tobogánů představuje zdravotní riziko vždy, bez ohledu na dobu provozu. Ovšem energetická
náročnost, potažmo vysoká ztrátovost je poměrně jednoduše řešitelná. Jednou z hlavních výčitek
návštěvníků současného provozu Aquaparku Příbram je zima v bazénové hale. Tento chlad z největší
části přichází po otevření dveří k dojezdu tobogánů a k tobogánové věži. V pracovním týdnu je
vytíženost tobogánů minimální, kdy je možné se bavit o maximálním počtu nízkých desítek
návštěvníků za celou dobu provozu. Většinou se však v zimních měsících tobogánový dozor setkává
s maximálním počtem do deseti jezdců.

3.3.3 Navrhovaná podoba provozu

Vzhledem k výsledku porovnání variantního řešení navrhujeme zachovat provoz aquaparku ve
shodné podobě s drobnými změnami v oblasti služby tobogánů.

V kontextu nízkého využití tobogánů přes pracovní týden, převážně pak v zimních měsících, se tedy
jeví kombinace provozní varianty B a C jako nejideálnější, ve smyslu tobogány v pracovním týdnu v
zimních měsících neprovozovat. Zůstal by tedy celoroční provoz tobogánů o víkendu a ve svátky, kdy
je o jejich využití vyšší poptávka a doplňkový provoz tobogánů v teplejších měsících, myšleno v
období jaro až podzim, v odpoledních hodinách pracovního týdne.
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Vířivé vany vyžadují rozsáhlejší opravu konstrukce a technologií, poté bude možné navázat na jejich
nepřetržitý provoz. A to i za cenu vysokých provozních nákladů s přihlédnutím ke společenskému
přínosu jejich provozu, který nelze vyčíslit výnosy.

Na základě analýzy uvedené výše navrhujeme upravení podoby provozu omezením otevírací
doby tobogánů v zimních měsících.

3.3.4 SWOT analýza navrhované podoby provozu

SWOT analýza popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, plynoucí z uvedených
strategických a finančních analýz. Analýza je sestavená k navrhované kombinaci provozních variant B
a C (viz předchozí podkapitola). Body jsou očíslované, aby jim následně mohlo být přiřazeno
hodnocení jednotlivých kategorií. Nakonec byly seřazeny dle jejich očekávané závažnosti a stručně
popsány.

SWOT analýza slouží k popisu faktorů ovlivňující úspěšnost organizace z hlediska hodnocení
vnitřních i vnějších faktorů s pozitivním i negativním dopadem na organizaci.

Silné stránky

Z analýzy konkurence na daném trhu vychází najevo silné postavení Aquaparku Příbram pro jeho
umístění a můžeme říci také územní oligopol. V dojezdové vzdálenosti od Aquaparku Příbram do 30
minut se nenachází žádný jiný krytý bazén s celoročním provozem. S tím je spojeno také výhodné
umístění příbramského provozu, které je situováno v centru města, s dobrou dostupností jak
individuální, tak hromadnou dopravou. Pro celé město se aquapark nachází v docházkové vzdálenosti
a pro uživatele osobních automobilů je k dispozici mnoho parkovacích míst. Tržní postavení
Aquaparku Příbram je znatelné také z velkého množství základních a mateřských škol, které
pravidelně navštěvují místní plaveckou výuku a plně obsazují dopolední bloky. S tím se také pojí
poměrně početná základna plavců, kteří pravidelně bazén navštěvují. Nejen pro ně, ale pro každého
návštěvníka je také atraktivní nízká cena vstupného, která láká buď k pravidelnější návštěvě, nebo
podněcuje k návštěvě i ekonomicky slabších obyvatel, a to i po navrhované úpravě ceníku (viz
kapitola 3.5.1). Vzhledem k faktu, že celá budova je majetkem města Příbram a je provozována
příspěvkovou organizací města, přispívá město na provoz celé budovy jakožto na formu služby pro
své obyvatele. V praxi to poté znamená, že město Příbram přispívá formou transferů k vyrovnání
provozních nákladů. V neposlední řadě je nutné zmínit kvalitní zpracování webových stránek SZM
Příbram a aktuální účty na sociálních sítích.

Slabé stránky

Největší slabinou Aquaparku Příbram je jeho samotná budova a zařízení. Jsou značně morálně
zastaralé a ve srovnání s moderní konkurencí ztrácí na téměř všech frontách, z pohledu vzhledu,
funkčnosti i efektivity. Do této nemilé situace se celá budova dostala dlouhodobou absencí
udržovacích a obnovovacích investic z minulosti. V současné době sice provozovatel tyto investice
nezanedbává, ale desetiletí s jejich nepřítomností se již na budově nesmazatelně podepsala.
Havarijní stav budovy byl ještě donedávna každodenní realitou, která byla naštěstí upravena s
výkonem rozsáhlých oprav. S havarijním stavem se pojily časté výpadky nebo odstávky různých částí
provozu, kterým by se opravným zákrokem mělo předcházet, ale neznamená to jejich kompletní
absenci. Neaktuálnost nabízených zábavních prvků, a tedy i nízká atraktivita pro strávení delšího
času, převážně pro rodiny s dětmi, je pouhou nástavbou již zmíněné zastaralosti objektu. Poslední
slabinou, která je ovšem stanovena společensko-politicky, jsou nízké průměrné příjmy ze vstupného
na osobu neboli nízké ceny vstupného. Na jednu stranu je nízká cena atraktivní, viz kapitola silné
stránky, a stranu druhou, je tato cena stanovena a uměle udržována na netržní hladině, která
nepokrývá náklady na provoz. Pokud by se ovšem měla cena stanovovat dle skutečných nákladů,
množina návštěvníků by se jistě zmenšila, protože cena vstupného, zvláště pak v realitě turbulentních
cen energií, by se pohybovala v násobcíchh současné, uměle snižované ceny.
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Příležitosti

V současné době mají provozovatelé aquaparků řadu možností jak za použití nových technologií a
inovací dosáhnout efektivnějšího, modernějšího a energeticky méně náročného provozu. Je možné
ušetřit za nahřívání vody použitím zbytkového tepla z prací bazénové vody, používat tuto vodu jako
vodu užitkovou pro splachování nebo zalévání nebo po její speciální úpravě ji znovu použít jako plnící
vodu pro bazény. V případě posledního příkladu je tedy ještě nutná úprava legislativy, která zatím tuto
možnost úspory nepovoluje. Tyto možnosti mohou být spojené s největší aktuální příležitostí
Aquaparku Příbram, kterou je jeho dlouho očekávaná rekonstrukce. Ta se týká nejen samotné budovy
a opravy veškerých problematických částí, ale také má rozšířit nabídku služeb a zatraktivnit provoz.
Další příležitostí je oslovit více sportovních klubů, které by mohly využívat služeb veřejného bazénu. V
současné chvíli zde hraje prim Plavecký klub Příbram, který odebírá významné množství hodin, a tři
další nájemci, kteří odebírají po jednotkách hodin za týden. Příbram je městem s poměrně silnou
triatlonovou základnou a v okolí jsou také potápěčské spolky, které by bylo možné oslovit.

Hrozby

Aktuální hrozbou poslední doby, kdy nás zachvátila pandemie Covidu v plné síle a na ní navázaly
silné epidemie běžných onemocnění, je nutné brát v potaz vesměs jakékoli epidemie a díky nim
hrozící omezení poptávky po službách bazénu. I přes téměř úplné vymizení Covidu zůstávají běžné
nemoci velice silné. Nejvíce je to pozorovatelné ve školních kolektivech. Chřipka dokáže s
návštěvností bazénu silně zamávat. Mnohem silnějším se ovšem pro Aquapark Příbram stává riziko
odsouvání dlouho očekávané a potřebné rekonstrukce. Rekonstrukce je naneštěstí poměrně
nákladná záležitost, a protože se jedná o majetek města, jedná se také o veřejné peníze, které budou
tuto stavbu financovat. Tato skutečnost, bohužel příliš nenahrává flexibilitě a rychlosti provedení
projektového a stavebního řízení. Dále díky tomu vyvstává mnoho možností, jak realizaci této
rekonstrukce oddálit nebo dokonce zrušit. Ve spojitosti s již uvedenými hrozbami, existuje také
nebezpečí zvýšení cen u dodavatelů. Jak energie, tak stavební materiál, v poslední době za přispění
celosvětové pandemie a reality válečného konfliktu na Ukrajině, značně zdražily. To může ovlivnit jak
současný provoz, tak i potenciální blížící se rekonstrukci.

Tabulka č. 3.6 SWOT analýza Aquaparku Příbram

+ -

Vnitřní
prostředí

Silné stránky Slabé stránky

1. Jediný krytý aquapark v
dojezdové vzdálenosti do
30 minut

2. Lokalita v centru
města

3. Školní plavecká výuka
4. Početná plavecká

základna
5. Podpora města

Příbram
6. Finančně dostupné
7. Online marketing

8. Morální zastaralost
budovy a zařízení

9. Pospravovaný stav budovy
10. Nízká atraktivita pro

zábavný pobyt
11.Nízké výnosy z

jednotlivého vstupného

Vnější
prostředí

Příležitosti Hrozby

12. Možnosti zvýšení
technologické úrovně

13. Rekonstrukce/nový bazén
14. Přistavění nových atrakcí
15. Zvýšení atraktivity venkovního

bazénu
16. Oslovení nových

sportovních klubů

17. Výskyt epidemických
onemocnění

18. Neuskutečnění
rekonstrukce

19. Zvýšení cen u dodavatelů
20. Rostoucí obliba jiných

sportů

77



3.3.5 Párové porovnání faktorů SWOT analýzy

Na následujícím obrázku č. 3.1 je zachyceno párové porovnání podle důležitosti jednotlivých faktorů
metodou Fullerova trojúhelníku. Autoři u této metody rozhodovali, které kritérium z dané dvojice
vnímají jako důležitější. Významnější kritéria dle výběru jsou na obrázku níže označena červeným
písmem.

Metody Fullerova trojúhelníku slouží k vyhodnocení důležitosti jednotlivých faktorů a tvoří
základní stavební kámen pro návrh SWOT strategie.

Obrázek č. 3.1 Fullerův trojúhelník

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 12 12 12 12 12 12 12
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13 13 13 13 13 13 13

14 15 16 17 18 19 20

14 14 14 14 14 14

15 16 17 18 19 20

15 15 15 15 15

16 17 18 19 20

16 16 16 16

17 18 19 20

17 17 17

18 19 20

18 18

19 20

19

20

V následující tabulce č. 3.7 jsou seřazeny jednotlivé body SWOT analýzy podle původně určeného
pořadí. Součástí tabulky je absolutní četnost faktorů podle Fullerova trojúhelníku. Na základě této
četnosti bylo stanoveno pořadí, dle kterého byla přiřazena váha pro každou položku. V závěru tabulky
je zachycen součet procentuálních vah faktorů silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

Tabulka č. 3.7 Váhy faktorů SWOT analýzy

Číslo
ozn.

Faktor Absolutní
četnost

Pořadí
faktoru

Váha
faktoru

Součet

Silné
stránky

(S)

1 Jediný krytý aquapark v
dojezdové vzdálenosti do
30 minut

5 13.-15. 3,16 % 30,53 %

2 Lokalita v centru města 1 19.-20. 0,53 %

3 Školní plavecká výuka 14 5. 7,89 %

4 Početná plavecká základna 11 7.-8. 6,32 %

5 Podpora města Příbram 16 4. 8,42 %

6 Finančně dostupné 6 12. 3,68 %

7 Online marketing 1 19.-20. 0,53 %
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Slabé
stránky

(W)

8 Morální zastaralost
budovy a zařízení

8 9.-11. 4,74 % 24,21 %

9 Pospravovaný stav
budovy

19 1. 10,00 %

10 Nízká atraktivita pro
zábavný pobyt

5 13.-15. 3,16 %

11 Nízké výnosy z jednotlivého
vstupného

11 7.-8. 6,32 %

Příležitosti
(O)

12 Možnosti zvýšení
technologické
úrovně

8 9.-11. 4,74 % 24,74 %

13 Rekonstrukce/nový bazén 18 2. 9,47 %

14 Přistavění nových atrakcí 8 9.-11. 4,74 %

15 Zvýšení atraktivity
venkovního bazénu

5 16. 2,63 %

16 Oslovení nových sportovních
klubů

5 13.-15. 3,16 %

Hrozby
(T)

17 Výskyt epidemických
onemocnění

15 17.-18. 2,11 % 20,53 %

18 Neuskutečnění
rekonstrukce

17 3. 8,95 %

19 Zvýšení cen u dodavatelů 13 6. 7,37 %

20 Rostoucí obliba jiných sportů 4 17.-18. 2,11 %

CELKEM 190 100,00 %

3.3.6 Navrhovaná SWOT strategie

Ze součtu procentuálních podílů vah jednotlivých faktorů vycházejí silné stránky jako převažující. Je
tomu tak především díky největší silné stránce tohoto provozu, a to podpoře města, těsně
následované velice silnou plaveckou výukou. K jejich převaze také přispívá jejich zvýšený počet. V
jakémsi pomyslném mediánu se nachází jak slabé stránky, tak příležitosti, a to i přesto, že mají
znatelně nižší počet faktorů. Jedná se tedy o mnohem závažnější faktory, z čehož ty nejpalčivější jsou
spojené se stavební částí budovy a nutností pokračovat v její výstavbě. O tom také vypovídá
průměrná hodnota vah silných stránek 4,36 % a průměrná hodnota vah slabých stránek 6,05 %.
Příležitosti měly průměrnou hodnotu 4,95 % a hrozby potom 5,13 %.

Doporučenou strategií by tedy měla být strategie SO, která se snaží využít vnitřní silné stránky firmy k
čerpání příležitostí z vnějšího prostředí. V tomto konkrétním případě by se měla využít kombinace
silných argumentů v podobě podpory města, silné školní plavecké výuky a početné plavecké
základny, k dosažení kýženého a tolik potřebného stavebního zásahu v podobě rekonstrukce nebo
nového bazénu. Nejvážnější hrozbou totiž stále zůstává zastaralý stav budovy doprovázený pouze
„resuscitovaným” provozem. Tato slabá stránka v nepřímém důsledku totiž znamená potenciální
možnost výskytu jiných, dalších havarijních stavů, i přes provedené rozsáhlé opravné zásahy.
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3.4 Analýza trhu

Vzhledem k zamýšlenému plánu dalšího provozování Aquaparku Příbram byla zpracována analýza
trhu, která popisuje současnou situaci na trhu v podobě cílové skupiny, odhadu poptávky a
konkurenčních subjektů. Na tuto analýzu dále navazuje následující kapitola věnovaná marketingové
strategii.

3.4.1 Cílová skupina

Provoz Plaveckého bazénu Příbram se primárně zaměřuje na plavce zastoupené plaveckou výukou
pro základní a mateřské školy, plavecký klub a plaveckou veřejnost. Návštěvníci vyhledávající
relaxaci jsou zastoupeni především staršími návštěvníky, kteří primárně vyhledávají vířivé vany a
parní kabinu. Tito návštěvníci však převážně představují doplňkovou poptávku k plavecké veřejnosti.

3.4.2 Odhad poptávky

Poptávka po službách Plaveckého bazénu Příbram je relativně konstantní, jak je viditelné z tabulky č.
3.8 s uvedenými daty o návštěvnosti v posledních letech s přihlédnutím k realitě přítomnosti
pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 a veškerých opatření, které v roce 2022 směřovaly k
plánovanému uzavření provozu.

Pro navrhovanou variantu provozu s uzavřenými tobogány v zimních měsících je možné očekávat v
zimním období mírný nárůst návštěvnosti, v návaznosti na odstranění jedné z největších výtek vůči
provozu - zimě v současném provozu, a to i přes možný odliv malého procenta zájemců o jízdu na
tobogánu. Na poptávce se pravděpodobně negativně podepíše zvýšení cen vstupného zmíněné v
kapitole 3.5.1. Ale vzhledem k obecně přítomné stoupající cenové hladině zůstane cena ve srovnání s
konkurenčními bazény stále velice přijatelná.

Odhad poptávky pro rok 2023 pracuje s variantou uzavření vnitřního bazénu v době jeho nejnižší
vytíženosti o letních prázdninách. Z toho důvodu je počet provozních dní omezen, stejně tak jako
počet provozních hodin. Očekávaný pokles návštěvnosti se odvíjí jak z krátkodobého uzavření, tak z
omezení provozu tobogánů. Počty osob za pronájem a plaveckou výuku zůstávají prázdninovou
odstávkou téměř nezasažené, protože o letních prázdninách dochází pouze ke zlomku odběrů těchto
hodin. Celkové náklady pro rok 2023 počítají s několikanásobně vyšší cenou za dodávky energií
(zemní plyn a elektřina), dále je zde promítnuto navýšení mezd a konečně také cena navrhovaných
redukovaných oprav v hodnotě 8 105 000 Kč.

Náklady na provoz plaveckého bazénu budou v roce 2023 znatelně vyšší převážně v důsledků
enormního nárůstu cen plynu, elektřiny a zvýšení mzdových tarifů. Pro číselné vyjádření
můžeme odhadovat nárůst celkových nákladů o přibližně 26 %. Bez investice do oprav se tedy
jedná o odhadovanou částku 28 254 191 Kč. To je ovšem již po započítání ušetřených
provozních nákladů v době letní odstávky provozu vnitřního bazénu.

Tabulka č. 3.8 Návštěvnost Plaveckého bazénu vnitřního

2019 2020 2021 2022 2023

Počet
provozních
dní v daném

roce
362 dní 209 dní 212 dní 360 dní 297 dní

Počet
provozních
hodin za rok

5 430 hod. 3 135 hod. 3 180 hod. 5 400 hod. 4 455 hod.

Počet
pronajatých
hodin za rok

3 787 hod. 2 186 hod. 2 218 hod. 3 762 hod. 3 681 hod.
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Počet osob
za rok -

pronájem
18 935 os. 10 932 os. 11 089 os. 18 810 os. 18 405 os.

Počet osob
za rok -

veřejnost
142 149 os. 79 388 os. 56 901 os. 128 140 os. 100 910 os.

Počet dětí za
rok –

plavecká
výuka

51 830 os. 16 187 os. 20 714 os. 59 343 os. 53 819 os.

Počet
návštěvníků

za den
(průměr)

588 os. 510 os. 418 os. 573 os. 583 os.

Náklady
celkem

20 765 529 Kč 21 090 580 Kč 20 787 350 Kč 20 922 912 Kč 36 359 191 Kč

Náklady
plavecký

bazén (80 %)
16 612 423 Kč 16 872 464 Kč 16 629 880 Kč 16 738 329 Kč 29 087 353 Kč

Náklady po
korekci
dotace

Covid-19
X 15 548 209 Kč 12 562 118 Kč X X

Náklady na
návštěvníka

78,02 Kč 158,42 Kč 187,48 Kč 81,14 kč 166,00 Kč

Náklady na
návštěvníka
po korekci

78,02 Kč 145,98 Kč 141,62 Kč 81,14 Kč 168,00 Kč

Náklady na
hodinu

provozu
3 059,38 Kč 5 381,97 Kč 5 229,52 Kč 3 099,69 Kč 6 529,15 Kč

Náklady na
hodinu po

korekci
3 059,38 Kč 4 959,56 Kč 3 950,35 Kč 3 099,69 Kč 6 529,15 Kč

Příjmy na
návštěvníka

58,91 Kč 52,53 Kč 64,36 Kč 60,59 Kč 77,06 Kč

Příjmy na
hodinu

2 301,12 Kč 1 778,72 Kč 1 788,31 Kč 2 304,28 Kč 2 980,24 Kč
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3.4.3 Konkurenční subjekty

V České republice je v současné době možné navštívit nespočet veřejných bazénů doplněných o
závratná množství domácích bazénů u rodinných domů. Bazény je možné rozdělit na nestandardní
bazény, které jsou většinou součástí relaxačních středisek pro doplnění služeb hotelů, penzionů a
fitness center, a také na již zmiňované domácí bazény, které se v poslední době staly velkým hitem a
jejichž množství je vysoké. Jejich popularitu a popularitu bazénového koupání obecně je možné spojit
i s měnícími se klimatickými podmínkami a obecným oteplováním. Zároveň ale v České republice
není přímořské podnebí, nebo snad dokonce tropické, které by zvyšující se trend bazénového
koupání ještě podpořilo. Předposledním typem jsou plavecké bazény jako standardizované závodní
bazény s délkou 25 nebo 50 metrů a více plaveckými drahami, nebo školní výukové či tréninkové
bazény, které slouží pouze pro povinnou školní plaveckou výuku a trénink sportovních klubů.
Posledním přímým konkurentem plaveckých bazénů jsou přírodní koupaliště, která na své popularitě
také neztrácejí a často jsou součástí takzvané zelené páteře měst, a mohou tedy přilákat i poměrně
zajímavé množství návštěvníků. Pro tuto část konkurenčního prostředí je ovšem specifická trochu jiná
cílová skupina, protože přírodní koupaliště jsou často bez poplatku za vstup a hlavně jsou pro
rekreační koupání použitelná pouze v letních měsících.

V rámci okresu se nenachází žádný jiný krytý plavecký bazén standardních rozměrů, což přidává
námi zkoumanému zařízení na atraktivitě. Mimo okres, ale ve stále rozumné dojezdové vzdálenosti
do 60 minut od Aquaparku Příbram, se ovšem již nachází řada plaveckých bazénů, které nabízejí jak
plavecké dráhy, tak zábavné a relaxační prvky, které se svojí kombinací dostávají před nabídku
služeb příbramského bazénu. Toto silnější postavení si ovšem nechají také zaplatit v podobě vyššího
vstupného, v případě Aquapalace až v řádech několika násobků výše vstupného ve zkoumaném
bazénu. V době zpracovávání této studie rozhodování o volbě navštíveného střediska ovlivňují také
vysoce nestabilní ceny pohonných hmot. Nezanedbatelná část lidí tedy může delší cestu za účelem
návštěvy plaveckého bazénu zvažovat i kvůli zvýšeným nákladům na dopravu. Mezi těmito je možné
zmínit Bazén Slovany v Plzni, Tipsport laguna v Berouně nebo Aquapalace u Čestlic. Další
konkurenční zařízení ve stejné dojezdové vzdálenosti jsou provozy, které nabízejí buď stejné služby,
nebo v určitých ohledech obsáhlejší služby s následnou absencí jiných služeb. Příkladem může být
plavecký stadion Podolí, jehož nabídka plaveckých bazénů je nesrovnatelně větší (3 vícedráhové
bazény), venkovní areál nabízí více vyžití pro mladší návštěvníky, součástí budovy je i fitness a
zařízení je obecně modernější než-li v příbramském Aquaparku. Na druhou stranu nabízí příbramský
Aquapark navíc vnitřní dětský bazén a možnost ubytování přímo v budově. Mezi podobné konkurenty
mohou být zařazeny bazény Radotín, Barrandov a Lochotín.

Poslední kategorií konkurentů plaveckých bazénů jsou venkovní bazény a přírodní koupaliště, která
jsou v okrese Příbram a jeho blízkém okolí poměrně hojně zastoupena. Konkrétně v Příbrami se
nachází nově zrekonstruovaný rekreační areál Nový rybník, který se těší velké popularitě veřejnosti.
Dalšími příklady mohou být areály bazénů Hořovice, Nepomuk nebo Blatná. Všechna tato střediska
však představují konkurenci pouze v letních měsících, protože jejich provoz je téměř kompletně
závislý na počasí.

V neposlední řadě je také vhodné zmínit, že většina konkurenčních zařízení v poslední době znatelně
upravovala ceníky, zpravidla od 1. 1. 2023. Kryté bazény se stále nezměněnou cenovou hladinou ve
výčtu níže jsou pouze v Příbrami a Plzni, ve všech ostatních městech již ke zdražování došlo.
Zdražení s cílem dorovnání cenové hladiny, je tedy i v těchto provozech, v nejbližší době více než
pravděpodobné.
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Tabulka č. 3.9 Porovnání okolních koupališť

Středisko Rozměry
bazénu
(vnitřní
/venkovní)
(m)

Počet
drah
(vnitřní/
ven.)

Dětský
bazén

Tobo.
(ks)

Sauna Fitne-
ss

Relax
bazé-
ny

Cena
zákla-
dní
vstup

Aquapark
Příbram

25 / 50 6 / 8 ANO ANO (2) ANO
(1)

NE NE 65 Kč
(1 h)

Aquapalace
Čestlice

25 / 0 4 / 0 ANO ANO
(21)

ANO
(18)

ANO ANO 949 Kč
(3 h)

Tipsport
laguna
Beroun

25 / 0 6 / 0 ANO ANO (3) ANO
(2)

ANO ANO 170 Kč
(1 h)

bazén
Slovany

50 / 50 10 / 8 ANO ANO (1) ANO
(1)

ANO ANO 85 Kč
(1,5 h)

plavecký st.
Podolí

50 / 50 + 33 8 / 8 + 8 NE NE ANO ANO ANO 185 Kč
(1 h)

bazén
Radotín

25 / 0 4 / 0 ANO NE ANO
(1)

NE ANO 160 Kč
(1 h)

Aquadream
Barrandov

25 / X 4 / 0 ANO ANO (2) NE NE ANO 139 Kč
(1 h)

bazén
Lochotín

25 / 16,6 6 / X ANO NE ANO
(1)

ANO ANO 55 Kč
(1 h)

Aquapark
Hořovice

25 / 25 5 / 5 ANO ANO (1) ANO
(1)

ANO NE 100 Kč
(1,5 h)

Nový rybník 0 / X 0 / X NE ANO (1) ANO
(1)

NE NE ZDAR-
MA

bazén
Nepomuk

0 / X 0 / X NE NE NE NE NE 50 Kč
(den)

Plovárna
Blatná

0 / 25 0 / 3 ANO ANO (1) NE NE NE 30 Kč
(2 h)

3.5 Marketingová strategie

Dostat informace z provozu směrem k zákazníkům představuje klíčovou schopnost každého zařízení
poskytujícího služby.

Komunikační kanály Aquaparku Příbram, potažmo celé organizace Sportovní zařízení města Příbram
jsou již dobře zavedené a fungující, proto v tomto ohledu nebyly navrhovány žádné úpravy či změny.
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3.5.1 Marketingový mix

Marketingový mix představuje souhrn základních marketingových nástrojů, které organizace používá
k dosažení svých cílů. Základní nástroje představuje takzvané 4P, zastupující product, price, place,
promotion. V češtině tyto výrazy představují produkt, cenu, místo a reklamní komunikaci. V
následujících kapitolách jsou jednotlivé nástroje blíže popsány.

Produkt

Produkt představuje samotnou část služby Aquaparku Příbram, kterou návštěvník konzumuje.
Obecně se tedy jedná o službu plaveckého bazénu spolu s jeho zázemím. Navrhovaný produkt by
měl pro zákazníka Aquaparku Příbram představovat shodný zážitek jako je tomu v současném
provozu, s absencí nefunkčního zařízení nebo výskytem omezujících faktorů.

Příchod přes pokladnu s plně funkčním turniketovým systémem s možností využít odkládací skříňky
na drobnosti a cennosti. Přes převlékací kabinky se zákazník dostává k šatnovým skříňkám s
čipovými zámky. Přes osušovny a plně funkční sprchy s toaletami rozdělené dle pohlaví se zákazník
dostává do bazénové haly. Pochozí ochozy bazénu bez zašlé špíny a plně vyspárovaná dlažba
doprovází celou návštěvu. Doprovodné služby zastoupené vířivými vanami, revitalizovanou parní
kabinou a ve vybraných časech otevřený provoz tobogánu doplňují kompletní návštěvníkův zážitek.
Velký bazén již netrpí na tvorbu řas a nabízí tedy příjemnější plavecké prostředí. Mimo návštěvy
bazénu je možné navštívit také saunu. Při příchodu do prostor sauny již není návštěvník konfrontován
s odlupující se barvou a opadávající omítkou v důsledku nadměrné vlhkosti. V prohřívárně sauny se
návštěvník nemusí obávat kolapsu konstrukce a posezení lícuje s celou konstrukcí. Stejně tak
saunová kamna nyní pracují efektivněji a nehrozí již jejich výpadky. Přilehlé prostory sauny,
zastoupené odpočívárnou, posezením u občerstvení a venkovní terasou již netrpí na zatékání ze
střechy aquaparku. Vlhké černé zdi s plísní jsou již minulostí. Při odchodu zákazník využívá plně
funkční průmyslové fény v osušovně. Při odevzdání čipu na pokladně zákazník získává možnost
opustit placené prostory aquaparku skrze funkční turnikety. Při příchodu i odchodu je pro zákazníka
dostupné občerstvení.

Cena

V návaznosti na všeobecný růst cenové hladiny, zvyšující se náklady na provoz skrze s ohledem na
ceny elektřiny, plynu, vody a zvyšování mezd zaměstnanců, je nutné promítnout tyto změny také do
vstupného. Navrhované zvýšení ceny je v průměru o 26,5 %. Tato hodnota se může zdát na první
pohled vysoká. Je nutné však brát v potaz dlouhodobé umělé udržování cenové hladiny příbramského
aquaparku v kontextu plánované rekonstrukce. Zatím co ostatní střediska SZM zvyšovala ceny za své
služby, ceny na aquaparku zůstávaly neměnné. Pokud však promítneme do nákladů inflaci pouze za
rok 2022 tedy 15,1 % a přenesli bychom jí pro porovnání do návštěvnosti a nákladů z roku 2022,
získáme náklady na jednoho návštěvníka v hodnotě 93,40 Kč. Tyto náklady stále převyšují výnosy i
po navýšení vstupného, což stále představuje přidanou hodnotu pro návštěvníka v podobě příspěvku
města na zákazníkovu návštěvu Aquaparku. Nehledě na to, že reálné náklady na provoz stouply i o
více než 15,1 %. Ostatně, jak je možné se přesvědčit v kapitole 3.4.2 „Odhad poptávky”. V kontextu
porovnání cen s konkurenčními bazény se navrhovaný ceník drží stále mezi těmi levnějšími. To je
možné opodstatnit jako formu společenského závazku města vůči morálně zastaralému provozu a
především jeho věrným návštěvníkům. Je zde však nutné také brát v potaz, že náklady nepokryté
příjmy z činnosti provozu aquaparku, budou muset být dorovnány z rozpočtu města Příbram. To tedy
znamená, že stále relativně levné plavání (v kontextu růstu cen) dotují plavcům také všichni neplavci,
neboť se jedná o veřejné finance.

V následujících tabulkách věnovaných ceně služeb jsou navrhované ceny označeny žlutě.
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Tabulka č. 3.10 Navrhovaný ceník služeb Plavecký bazén

1 hod. 1,5 hod. 2 hod. 3 hod.

dospělá osoba
65 Kč
(85 Kč)

85
(105 Kč)

120 Kč
(140 Kč)

150 Kč
(170 Kč)

Každá další
hodina 30 Kč

(50 Kč)

důchodci, ZTP, studenti
45 Kč
(65 Kč)

55 Kč
(75 Kč)

75 Kč
(95 Kč)

105 Kč
(125 Kč)

děti do 3 let - ZDARMA

děti 3 až 15 let
40 Kč
(60 Kč)

45 Kč
(65 Kč)

60 Kč
(80 Kč)

90 Kč
(110 Kč)

Každá další
hodina 30 Kč

(50 Kč)

držitelé senior ID karty
30 Kč
(50 Kč)

rodinné vstupné
200 Kč
(240 Kč)

220 Kč
(260 Kč)

290 Kč
(340 Kč)

390 Kč
(440 Kč)

Každá další
hodina 90 Kč

(120 Kč)

(2 dosp. + 2 děti do 15
let)

*x - z úsporných opatření nejsou v tabulce uvedeny ceny: pronájem dráhy, pronájem bazénu,
zdokonalovací kurzy

Tabulka č. 3.11 Navrhovaný ceník služeb Sauna

1,5 hod. 2 hod. 3 hod.

dospělá osoba
100 Kč
(120 Kč)

130 Kč
(150 Kč)

160 Kč
(180 Kč)

Každá další hodina 30 Kč
(50 Kč)

důchodci, ZTP, studenti
70 Kč
(90 Kč)

90 Kč
(110 Kč)

120 Kč
(140 Kč)

Každá další hodina 30 Kč
(50 Kč)

děti 3 až 15 let
45 Kč
(65 Kč)

60 Kč
(80 Kč)

80 Kč
(100 Kč)

Každá další hodina 30 Kč
(50 Kč)

Tabulka č. 3.12 Navrhovaný ceník služeb plavecké výuky

1 lekce (45 min.) / 1 žák 70 Kč (80 Kč)

individuální výuka dospělí 1 h 300 Kč (400 Kč)

Tabulka č. 3.13 Navrhovaný ceník služeb Venkovní bazén

celodenní po 16. hodině

rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let)
150 Kč
(170 Kč)

75 Kč
(85 Kč)

86



dospělá osoba
60 Kč
(70 Kč)

35 Kč
(45 Kč)

důchodci, ZTP, studenti
50 Kč
(60 Kč) 25 Kč (35 Kč)

děti do 15 let
40 Kč
(50 Kč) 20 Kč (30 Kč)

děti do 3 let ZDARMA ZDARMA

* - z úsporných opatření nejsou v tabulce uvedeny ceny: beach volejbal

S permanentkou lze zakoupit jakékoli vstupné dle ceníku, se slevou 5 %, 10 % nebo 15 % dle výše
minimálního vkladu.

Jakoukoliv hodnotu permanentky nelze vrátit zpět.

Permanentka má platnost 1 rok od posledního nabití.

Tabulka č. 3.14: Navrhovaný formát permanentek

hodnota permanentky
sleva v % na běžné

vstupné

libovolná hodnota v násobcích 500 Kč 10 %

v případě výměny pokladního systému s libovolnou hodnotou a
minimálním vkladem 1 000 Kč / 2 000 Kč 5 % / 10 %

v případě výměny pokladního systému
od minimálního vkladu 3 000 Kč 15 %

Místo

Strategické umístění Plaveckého bazénu Příbram je ve všech ohledech velice silné. Centrum města s
dopravní dostupností hromadnou dopravou, osobními automobily i pěšky je pro zákazníky velice
přívětivé. V dojezdové vzdálenosti do 30 minut od příbramského plaveckého bazénu nejsou žádné
jiné veřejné kryté bazény. To znamená silné postavení pro daný provoz s prvky oligopolie.

Obrázek č. 3.2 Geografické postavení Aquaparku Příbram
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Reklamní komunikace

Aquapark Příbram je koncipovaný jako převážně plavecký bazén, který v omezené podobě nabízí
také relaxační prvky. Již nyní navštěvují příbramský bazén převážně sportovci s odpovídajícím
popisem zájmů. Ti jsou o nabídce bazénu dobře informováni na základě jejich pravidelných návštěv.
Na tuto cílovou skupiny tvořenou rekreačními, amatérskými i profesionálními sportovci by se mohla
reklamní komunikace zaměřit pro rozšíření povědomí mezi další případné zájemce.

3.6 Management projektu a řízení lidských zdrojů

Provoz plaveckého bazénu tvoří téměř neoddělitelný celek spolu se sportovní halou a ubytováním.
Tyto provozy sice vykazují určitou formu sezónnosti, která se ovšem plynule přesouvá mezi
jednotlivými částmi provozu, ale personální zajištění je většinu roku stabilní. Výjimku tvoří pouze letní
měsíce, během kterých je otevřený venkovní bazén, který vyžaduje přítomnost více personálu v jednu
chvíli oproti standardnímu provozu. Tuto vlastnost sdílí jak současný provoz, tak i zamýšlený krizový
provoz, proto zde popisovaný současný stav může být použit také pro střednědobý provozní plán.

Celkový počet zaměstnanců spadajících přímo pod středisko Plavecký bazén je každý rok trochu
odlišný, ale většinou se jedná o 45 až 55 pracovníků. Z toho pouze 28 je zaměstnáno na hlavní
pracovní poměr. Zbylí zaměstnanci mají podepsanou dohodu o provedení práce nebo dohodu o
pracovní činnosti, ti pak představují pomocné síly na personálně náročnějších pozicích.

Na následujícím obrázku číslo 3.3 je zachycena aktuální organizační struktura části SZM Příbram
týkající se Aquaparku Příbram. Jednotlivé pozice jsou zastoupeny jednou osobou, pokud není v
závorce číselně uvedeno jinak. Nejvyšším představitelem organizace je její ředitel Jan Slaba, který
představuje samostatně vystupující statutární orgán. Pod jeho vedení spadá celé SZM Příbram, které
zahrnuje také provozy areálu Nový rybník, Junior klub, Zimní stadion a Chata Granit. Tyto provozy
mají své organizační struktury včetně svých vedoucích pracovníků, kteří zodpovídají za daný provoz.
Sdílenými pracovními pozicemi pro všechna střediska jsou poté ekonomičtí pracovníci, tisková mluvčí
a preventista PO a BOZP. Ti nevěnují své veškeré pracovní nasazení pouze provozu Aquaparku,
nýbrž pomáhají také provozu ostatních středisek. Jejich práce na aquaparku je poté většinou ve
spolupráci s vedoucím provozu. Vedoucí provozu aquaparku Příbram má k sobě pravou ruku v
podobě své zástupkyně, která mu pomáhá s běžnými provozními a operativními úkony. Všechny další
pozice spadající pod Aquapark Příbram zastávají linioví pracovníci, kteří zajišťují samotný provoz
střediska. Jedná se o 26 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr rozřazených dle příslušných
stanovišť. Dalších, aktuálně 25 pracovníků na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti
zajišťuje pomocné práce a případné záskoky v době nepřítomnosti hlavních pracovníků. Jak pomocní,
tak linioví pracovníci jsou plně odpovědni svým přímým nadřízeným, tedy zástupkyni vedoucího
plaveckého bazénu a vedoucímu plaveckého bazénu. Vedoucí tohoto střediska je plně zodpovědný
za celé středisko a je odpovědný přímo řediteli organizace.

V době plánované odstávky provozu vnitřního bazénu a jeho oprav budou zaměstnanci vnitřní části
aquaparku převeleni na provoz venkovního bazénu a na ostatní střediska SZM Příbram, kde bude
možné je využít. Tím se také zajistí lepší možnost čerpání řádné dovolené u většiny zaměstnanců
SZM Příbram.

Vzhledem k dlouho řešené situaci ohledně aquaparku, která má neblahý vliv na pracovní morálku a
motivaci zaměstnanců, se předpokládají změny v rámci zaměstnanců na HPP. Tyto změny
jsou/budou řešeny během osobních pohovorů s každým zaměstnancem. Vzhledem ke změnám na
těchto pozicích bude nutné personál nahradit (výběrové řízení, headhunting atd.). Změny mohou
přinést pozitivní vliv ve smyslu „nového větru” do personálních řad.
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Obrázek č. 3.3: Organizační struktura části SZM Příbram týkající se aquaparku

Zvýšenou efektivizací zamýšlené provozní varianty by byl celkový počet zaměstnanců ovlivněn
snížením počtu pomocných plavčíků, nebo alespoň snížením počtu jejich odpracovaných hodin v
důsledku omezení provozu tobogánů.

3.7 Technické a technologické aspekty projektu A

Vzhledem k opravě nejzásadnějších problémových částí provozu Aquaparku Příbram dojde ke
značnému zlepšení technického a technologického zajištění budovy. Přesto ale s omezeným
rozpočtem na tuto opravu, s výhledem na budoucí celkovou rekonstrukc,i zůstává řada strukturálních
problémů, které je zapotřebí nadále hlídat a v dohledné době odstranit v rámci komplexní
rekonstrukce. Plánovaná rozsáhlejší oprava představuje pouhé „důkladnější záplatování“ všech
problémů. Řadu strukturálních a systémových problémů však neřeší, pouze řeší jejich následky nebo
má za cíl vytvořit ochranné bariéry pro zabránění úrazu provozních pracovníků. V této fázi nejsou
řešeny ani žádné alternativní zdroje vytápění či zisku energií, neboť se stále jedná o dočasné řešení
do doby celkové rekonstrukce. V následující tabulce č. 3.15 jsou uvedeny položky k nutné opravě po
maximální možné redukci v zájmu uspoření finančních zdrojů.

Ačkoli navrhované práce počítají s opravou nejzásadnějších problémů, tak provoz bude
zajišťován stále stejnými technologiemi, které budou pouze v některých případech podrobeny
rozsáhlejšímu servisu. Znamená to tedy ponechání současných technologií i v „krizovém
provozu”. Dojde pouze k opravám a údržbě zachycených v tabulce č. 3.15, respektive příloze č.
3.1.
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Tabulka č. 3.15: Popis a vyčíslení opravných prací

Ozn. POLOŽKY
Odborný odhad

nákladů (Kč)
STAVEBNÍ ČÁST

Krytý Plavecký bazén
Stavební část:

1

Protékající střecha nad KPB-
degradují stavební i

technologické konstrukce
HAVARIJNÍ STAV

Pátrání po místech kudy zatéká 8
hodin, lokální opravy- práce 50

hodin, materiál 20 m2

180 000 Kč

2

Odpadávání betonu ze stropu,
koroze ocelové výstupy stropů
ve strojovnách HAVARIJNÍ STAV

Ruční otlučení stropu - 80 m2,
nátěr můstek 80 m2, nahození
stropu 80 m2, likvidace odpadu

250 000 Kč

3

Odpadávání betonu ze stropu,
koroze ocelové výstupy stropů
ve strojovnách HAVARIJNÍ STAV

260 000 Kč

4

Ocelové nosné konstrukce pod
bazény a zpevnění bazénových
jímek - zkorodované HAVARIJNÍ

STAV

Vypustit bazén, vyčerpat jímku,
demontovat ocelový profil 80
bm, osadit nový profil 80 bm,

svařit + 45 hodin práce svářeče,
nátěr - barva 10 kg, práce

natěrače 10 hodin

450 000 Kč

5

Pochozí plochy okolo bazénů -
ostré hrany, chybějící

spárovačka, hrozí úrazy
HAVARIJNÍ STAV

Umytí pochozí plochy-
odmaštění odřasení 250 m2,

vyškrábání staré spárovačky 250
m2 plochy, nová spárovačka 250

m2, likvidace odpadu

350 000 Kč

6

Parní kabina je montovaná
laminátová konstrukce a nelze ji

spolehlivě dezinfikovat
HAVARIJNÍ STAV

Desinfekce kabiny dle nabídky
místního deratizátora, spárování
spáry sanitárním silikonem 47
bm-práce, sanitární silikon 10x

tuba

15 000 Kč

shodné
s 10

Podlahové vpusti ve stropech ve
strojovnách netěsní a dochází k

degradaci stavebních i
technologických konstrukcí

HAVARIJNÍ STAV

800 000 Kč

8

Hydroizolace bazénových jímek
je degradovaná, uniká bazénová

voda HAVARIJNÍ STAV
700 000 Kč

9

Obklad a dlažba - zatéká kolem
tlačných ventilů, spárovačka.

HAVARIJNÍ STAV

Vybourání netěsných tlačných
ventilů 4 ks, hydroizolace 4 m2,
nahození 4 m2, obložení 4 m2,

spárování 4 m2

180 000 Kč

10

Sprchovny-degradovaná
hydroizolace podlah. vpusti a
kanálky, ostré hrany nebezpečí

úrazu. HAVARIJNÍ STAV

Umytí pochozí plochy-
odmaštění odřasení 150m2,

vyškrábání staré spárovačky 150
m2 plochy, nová spárovačka 150

m2, likvidace odpadu

100 000 Kč
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11

Sauny - ocelová konstrukce
podpírající ochlazovací bazén je

silně zkorodovaná

Demontáž ochlazovacího
bazénku 1 ks, demontáž ocelové
konstrukce 441 kg, montáž nové

ocelové konstrukce 441 kg,
nátěr 6 kg barvy, práce natěrače

5 hodin

390 000 Kč

12
Sauny - vystrojení saunovací

kabiny je “dožité”

Materiál a řešení dle přání
provozovatele a nabídky

saunařského truhláře. Odhad dle
velikosti kabiny 650 tis. Kč

650 000 Kč

13
Omítky a pevné částí fasády

jsou silně narušené 400 000 Kč

14
Skleněná fasáda bazénu je

“dožitá” 500 000 Kč

15
Popraskaná okýnka velkého

bazénu
350 000 Kč

Venkovní bazén Stavební
část:

16

Do tunelu ze strojovny k
venkovnímu bazénu protéká

dešťová voda HAVARIJNÍ STAV !
400 000 Kč

17

Ocelové lávky a nosné
konstrukce kabeláže a potrubí
jsou zkorodované HAVARIJNÍ

STAV

450 000 Kč

18
Do venkovních šaten zatéká z

dojezdu tobogánů 100 000 Kč

Sportovní hala Stavební část:
shodné

s 1
Protéká střecha- lokálně

HAVARIJNÍ STAV
300 000 Kč

20
Porušené venkovní omítky a

pevné části fasády 250 000 Kč

21

Ostatní stavby:
22 Oprava opěrné stěny u HUP 280 000 Kč
23 Oprava nakládací rampy 60 000 Kč

NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST
CELKEM

7 415 000 Kč

TECHNOLOGIE a TZB
SZM - legislativně

1

Kontrola účinnosti kotlů a
rozvodů tepla dle vyhl. č.

38/2022 Sb.
25 000 Kč

2

Kontrola účinnosti klimatizací a
chlazení dle vyhl.č.284/2022

Sb.
25 000 Kč

Krytý plavecký bazén -
Technologie a TZB:
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3

Únik zemního plynu
netěsnostmi, tlakové rázy v

plynovém potrubí způsobující
výpadky kotlů

Přetěsnit plynové potrubí u
kotlů, 4 hodiny práce, materiál

50 000 Kč

4

Chlorovna- nefunkční
signalizace úniku Chloru

HAVARIJNÍ STAV Objednáno
25 000 Kč

shodná
s 6

Konstrukční změny.
HYGIENICKY NEPŘIJATELNÝ

STAV

Do budoucna nahradit
laminátovou montovanou
kabinu zděnou vestavbou s

keramickým obkladem

490 000 Kč

6

Osvětlení strojoven, chodeb
okolo bazénů a pracích jímek,

kotelny a střešního
meziprostoru je “dožité”,
nedostatečné a z části v

HAVARIJNÍM STAVU

Demontáž stávajících zbytků
osvětlení a kabeláže v 1.PP,
montáž nových roštů pro
osvětlení 450 bm, montáž
nových svítidel 76 ks, revize
elektro, likvidace odpadů

395 000 Kč

7

Silové Elektrické rozvody
stavební části a části

technologie pocházejí ze
šedesátých a sedmdesátých let
minulého století, z části ještě s
hliníkovými vodiči a zastaralými
jistícími a spínacími prvky, které

jsou nespolehlivé. I přes
prováděné revize, Riziko

havárie, či zahoření je značné.

1. Trafostanice AQP-NN část:
demontáž 14 ks jisticích prvků,
úprava kabeláže, montáž nových

jističů 14 ks, revize elektro,
likvidace odpadů 2. Hlavní

rozvodna AQP: výměna 20 ks
jističů, úprava kabeláže

3.Kompenzace jalové energie:
výměna kondenzátorů za

bezfreonové, výměna stykačů ,
nastavení revize

520 000 Kč

8
Nouzové osvětlení je z velké

části nefunkční

Výměna 17 ks nouzového
osvětlení - svítidla 17 ks, práce,

likvidace odpadů, zkouška
zařízení

45 000 Kč

9

Bazénové technologie- vířivky-
nedostatečná dimenze filtrace,
technologie na konci životnosti

HAVARIJNÍ STAV !
Základní sanace technologie

vířivek (bez záruky)

500 000 Kč

10

Technologie filtrace obou
bazénů je nedostatečná.

Písková náplň všech filtrů je
dožitá - třeba vyměnit.

Výměna písku ve filtrech
vlastními kapacitami: Koupit
písek v pytlích, přivézt písek,

odnosit písek do sklepa, otevřít
poklopy filtrů, vyndat starý písek
z filtru, vynést písek na hromadu

ven ze sklepa, naložit do
kontejneru a zlikvidovat jako
odpad, nový písek nasypat do
filtrů, utěsnit poklopy. Zaprat
filtr, vydezinfikovat systém,
opakovaně dělat chemický a

mikrobiologický rozbor vody až
do úplného vítězství

220 000 Kč
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11

Ultra Violet lampy mají “dožité”
zářiče- lampa je nefunkční.

Třeba je vyměnit

Vyměnit zdroje světla dle
výrobce, dezinfikovat systém,
zmanipulovat hydraulicky
bypass, provést opakovaně

bilologické a mikrobiální rozbory
vody

40 000 Kč

12

Bazénové rozvody a armatury
jsou z části “dožité” a při

manipulaci s nimi hrozí havárie
a vytečení bazénu HAVARIJNÍ

STAV

Vyměnit 2 zkorodovaná litinová
šoupata na okruhu bazénové
vody malého bazénu, práce
montážní 15 hod, práce

zednické 4 hodiny, likvidace
odpadů

350 000 Kč

13

Rozvody otopné vody jsou v
havarijním stavu, uzavírací

armatury jsou zčásti nefunkční,
potrubí je zanesené inkrusty

650 000 Kč

14

Vzduchotechnické jednotky pro
bazénové haly jsou

poddimenzované, pracují na
mezi svých parametrů a

dlouhodobým provozem mají
zanesené filtry. To způsobuje

vyšší spotřebu elektřiny,
snižuje účinnost větrání a

osoby v baz. halách si stěžují na
špatně dýchatelné prostředí

Vyměnit filtry ve VZT pro bazény
a pro šatny- dle specifikace

výrobce

100 000 Kč

15

Vodovodní přípojka z veřejného
řadu je z části repasovaná,
původní zůstaly 3 velmi
zkorodované armatury

20 000 Kč

16

Zdroj vody z vlastního vrtu-
ponorné čerpadlo je nefunkční.
Je potřeba jej vyměnit včetně
zpětné klapky, napájecího

kabelu a blokování chodu na
sucho. HAVARIJNÍ STAV

25 000 Kč

17

Pokladní systém je zastaralý,
provozně závislý na jednom

starším počítači
Realizuje se v rámci

mezistřediskové spolupráce
350 000 Kč

18

Sauny 3.NP-”dožité” elektrické
topné tyče v saunových

kamnech spouští proudovou
ochranu

30 000 Kč

19

Šatnový systém je zastaralý,
provozně závislý na dosluhující

technologii

Odstranění starých zámků a
řídící jednotky, montáž 364 ks
nových zámků a řídící jednotky

1 200 000 Kč

20

Šatní skříňky jsou jižmorálně
zastaralé, při výměně zámků
pravděpodobně nepoužitelné

Zaměření, projektování,
odstranění starých skříněk,
osazení nových, cena za

kompletní lamino provedení

1 000 000 Kč
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nebo hpl pouze dvířka se
zachováním původních rámů

21
Nefunkční průmyslové sušáky

vlasů
Osazení 7 ks nových

průmyslových sušáků vlasů 250 000 Kč

Technologie a Technika
prostředí staveb:

22

Oprava osvětlení tunelu- souvisí
s opravou lávek pro kabeláž a

potrubí HAVARIJNÍ STAV

Demontáž stávajícíh zbytků
osvětlení a kabeláže v 1.PP,
montáž nových roštů pro

osvětlení 50 bm, montáž nových
svítidel 16 ks, revize elektro,

likvidace odpadů

150 000 Kč

23

Strojovna pro venkovní bazén je
osazena teplovzdušnou

temperací, které je nefunkční.
Nízké teploty prostoru

způsobují kondenzaci vody na
stropu a tím degradaci

konstrukcí

50 000 Kč

24

Tepelný výměník na ohřev
bazénové vody je prasklý.

Venkovní bazén nelze nahřát na
požadovanou teplotu

200 000 Kč

Sportovní hala - Technologie a
TZB:

25
Kondenzace potrubí u
chladících agregátů 50 000 Kč

Ostatní technologie a
zařízení:

26
Venkovní osvětlení-funkční jen

z části 80 000 Kč

27

Vyhotovit místní provozní
bezpečnostní předpisy na
elektrická VTeZ bez návodů

Nahradit chybějící průvodní
dokumentaci dle zákona

č.250/2021 Sb, NV190/2022 Sb,
NV378/2001 Sb.

120 000 Kč

NÁKLADY TECHNOLOGIE
CELKEM: 6 960 000 Kč

Opravy po redukci
financí 8 605 000 Kč1

3.8 Zajištění investičního a oběžného majetku

Aquapark Příbram vyžaduje zvýšené udržovací investice, které se promítnou také do nákupu
dlouhodobého majetku. Ten bude zastoupen pro zákazníka nejvíce viditelnými vysokokapacitními
vysoušeči vlasů, následované inovovaným pokladním a šatnovým systémem. Pro zákazníka

1 Jedná se o odhad vynaložených finanční na opravné a údržbové práce po redukci financí. Výsledná částka
může vykazovat procentuální odlišnost o cca 10-20 %. Důvodem jsou tyto faktory: výběrové řízení na jednotlivé
práce, možnost odhalení vyšší náročnosti opravy atd.
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neviditelný bude dlouhodobý majetek v podobě nových UV světel pro vířivé vany, které výrazně
napomáhají ke zvýšení kvality vody. Dále bude vyměněna značná část potrubí a jeho nosníků, což
napomůže předcházet možným problémům v budoucnu. V neposlední řadě bude nový dlouhodobý
majetek zastupovat zrenovovaná prohřívárna sauny a nosná konstrukce vířivých van. Ostatní
investice budou představovat udržovací a opravné práce, zpravidla bez záruky, protože půjde o
pouhé zajištění nejzákladnějších funkcí a částí provozu příbramského bazénu.

3.9 Finanční analýza „krizového provozu”

Vzhledem k podstatě navrhovaných úprav provozu Aquaparku Příbram lze v roce 2023 očekávat
obdobnou výši poptávky po nabízených službách jako v minulých letech. Na příjmové stránce se
ovšem negativně podepíše uzavření provozu vnitřního bazénu v letních měsících. Na druhou stranu
bude tato ztráta kompenzována změnou ceníku služeb.

Současně s opravou elektroinstalací a bazénových technologií se učiní kroky vedoucí ke
stabilnějšímu provozu, a tedy i nižší pravděpodobnosti nutnosti uzavření v návaznosti na technické
potíže. Možná úsporná opatření jsou zachycena v následujících podkapitolách a příslušných
tabulkách.

Tabulka č. 3.16 Výsledek hospodaření střediska

Rok Náklady Výnosy Dotace
(COVID-19)

Výsledek
hospodaření

Pozn.

2019 20 765 529,81 Kč 14 736 627,37
Kč

X -6 028 902,44 Kč

2020 21 090 580,03 Kč 6 780 971,87 Kč 1 324 254,28
Kč

-14 309 608,16
Kč

(-12 985 353,88
Kč)

„Covid“

2021 20 787 499,55 Kč 7 274 564,33 Kč 5 608 094,50
Kč

-13 512 935,05
Kč

(-7 904 840,55
Kč)

„Covid“

2022 20 922 912,05 Kč 14 656 974,92
Kč

X -6 265 937,13 Kč

2023 36 359 190,81 Kč 15 715 396,92
Kč

X -20 643 793,89
Kč

V následující tabulce č. 3.17 jsou zachycené odhadované náklady a příjmy střediska po zavedení
navrhovaných provozních změn. V nákladech je počítáno pouze s provozními náklady, tedy bez
výdajů na nutné opravy.

Tabulka č. 3.17 Finanční analýza střediska za rok 2023

Náklady Příjmy Výsledek

Provoz vnitřního
bazénu

22 603 352,65 Kč 12 827 895,83 Kč - 9 308 249,25 Kč

Provoz venkovního
bazénu

467 207,57 Kč

Provoz sportovní haly 5 650 838,16 Kč 1 472 007,13 Kč - 3 230 544,64 Kč

Provoz ubytování
413 172,74 Kč
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Ostatní služby
535 113,65 Kč

3.9.1 Úspory z omezeného provozu

V navrhované podobě provozu je počítáno s omezeným provozem tobogánů. Úspory by bylo možné
realizovat také v podobě uzavření provozu vířivek, kterým je věnována druhá tabulka této podkapitoly.

Úspory v podobě neprovozování tobogánů v zimních měsících jsou zachyceny v tabulce č. 3.18.
Ačkoli v penězích vyjádřené úspory nedosahují závratných částek, představují navrhované úpravy
provozu nezanedbatelný přínos především ve zvýšení tepelného komfortu návštěvníků. Ten byl na
základě četných připomínek k tomuto problému ohodnocen jako přínosnější než níže zmíněné
peněžní úspory.

Tabulka č. 3.18 Úspory z neprovozování tobogánů v zimních měsících

Mzdové
náklady (Kč)

Elektřina
čerpadla (kW)

Ohřev vody a vzduchu
(m3)

Nominální energetické nároky 150 Kč/hodina 7,5 6,5 % z celkové spotřeby
(odhad)

Den provozu všední den 825 Kč 33,75

Den provozu víkend 1 650 Kč 75

Spotřeba jednotek za rok 14 006,25 17 410,17

Náklady za rok 334 125 Kč 84 038 Kč 506 290 Kč

1/4 nákladů 83 531 Kč 21 009 Kč 126 573 Kč

NÁKLADY ZA ¼ ROK 231 113 Kč

Navrhovaná podoba provozu počítá s provozem vířivých van v nezměněném rozsahu jako je tomu i v
současném provozu. Zvolená podoba provozu je odvozená od vysoké potřeby provozu vířivek jako
součásti plavecké výuky, kdy děti mají často problém s teplotním komfortem v důsledku jejich zatím
nedostatečně vyvinuté termoregulace a především ze samotné podstaty plavecké výuky, která se
krom nácvikových částí skládá také z náhledových částí nebo chceme-li času pro vysvětlení zadání
cvičení. Během těch se děti tolik nezahřejí a zvláště pak v případě dojíždějících škol, které pravidelně
absolvují dvouhodinové výukové bloky, by poté byla výuka bez vířivek velice problematická. Pokud
však má docházet k provozu vířivek pro plaveckou výuku, není již dostatek argumentů, pro
neprovozování v době určené veřejnosti.

Úsporná opatření v podobě neprovozování vířivek jsou zachycena v následující tabulce č. 3.19.
Ačkoli jsou tyto náklady poměrně značné, tak jejich vedlejší přidaná hodnota pro plaveckou
výuku, a ve výsledku i pro veřejnost, představuje v součtu silnější argumenty pro zachování
vířivek v provozu.
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Tabulka č. 3.19 Úspory z neprovozování vířivek

Množství vody
m3

Elektrika
čerpadla kW

Elektrika
bublinky

kW
Ohřev vody m3

plynu

Použitá
chemie na

úpravu vody

Nominální
energetické

nároky 24 2,5 4,4

Odhad 20% z
celkového
objemu

Den provozu 24 60 44 63,4 155 Kč

Spotřeba jednotek
za rok

8 640 21 600 15 840 22 824

Náklady za rok 17 280 Kč 129 600 Kč 95 040 Kč 663 725 Kč 55 869 Kč

NÁKLADY
CELKEM 961 514 Kč

3.10 Analýza rizik

Rizika spojená s „Krizovým provozem” jsou z části obdobná rizikům současného provozu z důvodu
pouze částečného řešení problémů. Další rizika se objevují na základě několikrát se opakujících
„výhružek” veřejnosti o uzavření provozu z důvodu rekonstrukce. Návštěvníci tím nejen že dostávali
dlouhou dobu informace o závadném provozu, ale také jim byla několikrát po sobě odebrána jistota
možnosti využívání služeb Aquaparku Příbram, což mělo za následek možné zanevření na tento
provoz a hledání substitutu.

Tabulka č. 3.20 Přehled rizik střediska plavecký bazén

Oblast Riziko Poznámka

A Ekonomika Významně
ne-ekonomický provoz

Současná energetická krize, stav
budovy/technologií, a zvyšující se náklady
na zaměstnance vede ke zvýšení ztráty

provozu (výsledek hospodaření).

B Stavebně
technologický stav

Neodstraněné
strukturální problémy

stavby

V důsledku omezeného financování
krizové opravy nedochází k řadě

potřebných stavebních zásahů. Ty jsou
zastoupeny například opravou nosných
konstrukcí budovy, výměnou veškerých
obkladů, opravou střechy, výměnou

technologií a dalšími.

C Personální zajištění Nedostatečné Omezený provoz, nejistá budoucnost a
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personální zajištění výhledy zaměstnanců mohou vést k
opakování personálních problémů z doby
před „krizovým provozem”, která se může
projevovat ve snížené motivaci/pracovní

morálce, či obecnou frustrací a syndromem
vyhoření.

D Návštěvníci Nízká návštěvnost „Krizový provoz” spojený s pouze mírně
upraveným stavebně technologickým

stavem a zanechání morálně zastaralého
prostředí může znamenat snížení

návštěvnosti.

E Školy Odliv škol Vzhledem k rozsáhlým úpravám a změnám
obsazenosti školní plavecké výuky v
důsledku plánovaného uzavření
navazujícího na nerealizovanou

rekonstrukci je nutné počítat s rizikem
odmítnutí návratu některých škol zpět na

výuku do příbramského bazénu.

F Projektová
nečinnost

Nerealizace rozshálejší
rekonstrukce nebo

stavby nového bazénu

Stav Aquaparku Příbram po navrhovaných
opravách by se měl sice stabilizovat, ale

stále nedojde k řadě nutných zásahů, které
představují další investice.

Je tedy zapotřebí vytrvat v pracech
vedoucích ke komplexně opravenému
nebo nově postavenému plaveckému

bazénu.

3.11 Harmonogram projektu

Nejdůležitější část časového plánování představuje Ganttův diagram plánovaných prací a oprav na
budově aquaparku viz příloha 1A. Podle jeho omezené verze by měly být práce rozděleny na ty, které
je možné vykonávat během provozu a na ty, které vyžadují uzavření provozu dle tabulky č. 3.21.

Tabulka č. 3.21 Časový harmonogram projektu „A” Krizový provoz bazénu

Období Projekt A
Krizový provoz bazénu

Výchozí bod: Studie proveditelnosti (Rada Města - 2. 5. 2023).

1.-2. měsíc Přípravné práce.
Opravné a údržbové práce vnitřní a venkovní bazén nevyžadující uzavření

provozu.

3.-4. měsíc Opravné a údržbové práce vnitřní bazén vyžadující odstávku provozu.

5. měsíc Zahájení upraveného provozu ( 4. 9. 2023).

6. měsíc a dále Krizový provoz do doby jeho uzavření - v kontextu vybrané varianty dalšího
postupu v rámci projektu „C”.
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3.12 Závěrečné shrnutí

V návaznosti na výchozí bod představovaný Radou města Příbram 2. 5. 2023 by mělo dojít k začátku
opravných prací uvedených v Ganttově diagramu: Náprava kritických oblastí AQ PB. Ty představují
úplné minimum oprav, které je nutné vykonat k zajištění dalšího fungování střediska Plavecký bazén v
dohledné budoucnosti. V těchto základních opravách mají své zásadní místo následující činnosti:
základní oprava střechy, základní nahození degradovaných stropů strojovny, oprava ocelové nosné
konstrukce bazénů a oprava bazénových jímek, oprava pochozích ploch okolo bazénu, oprava dna
velkého bazénu (odstranění řasotvorného prostředí), oprava hydroizolace sprchoven, oprava nosné
konstrukce vířivých van, oprava nosné konstrukce ochlazovacího bazénku v sauně, rekonstrukce
saunovací kabiny, výměna části technologií bazénu, výměna filtračního písku, odstranění rizikových
armatur bazénu a jejich výměna za nové, výměna nosníků bazénových armatur, výměna staré
elektroinstalace včetně rozvodných skříní a jistících prvků. Součástí mezistřediskové investice SZM
Příbram bude také nový pokladní systém, který bude připravený na implementaci nových možností
služby pro návštěvníky a na připojení systému šatních skříněk

Opravné práce je možné rozdělit na práce prováděné během provozu a práce vyžadující odstávku z
provozu. Významná část prací by měla být zajištěna externími dodavateli z důvodu nutnosti zajištění
provozu venkovního bazénu v době odstávky vnitřního bazénu. Část zaměstnanců aquaparku bude
na provozu zůstávat pro zajištění provozu venkovního bazénu, sportovní haly a ubytování, ostatní
budou na dobu odstávky přeřazeni na jiná střediska SZM Příbram, kde budou moci být využity jejich
schopnosti.

Znovuotevření vnitřního bazénu po vykonání základních, ale přesto zásadních oprav, bude sebou
přinášet určité změny v nabízených službách. Tyto změny by měly přinést zvýšený teplotní komfort
pro návštěvníky, který je jedním z hlavních terčů kritiky současného provozu, za cenu omezení
provozu tobogánů v pracovních dnech, v zimních měsících. S tím přicházejí také ušetřené mzdové
náklady za dozor tobogánu.

Z pohledu SWOT analýzy lze tvrdit, že ze součtu procentuálních podílů vah jednotlivých faktorů
vycházejí všechny čtyři kategorie velice vyrovnaně. Silné stránky však vycházejí jako převažující. Je
tomu tak především díky největší silné stránce tohoto provozu, a to podpoře města, těsně
následované velice silnou plaveckou výukou. V těsném závěsu za silnými stránkami jsou hrozby,
které dosáhly hodnocení pouze o 2 % nižší, a to i přes nižší počet faktorů o téměř polovinu. Jedná se
tedy o mnohem závažnější faktory, které mohou ovlivnit fungování aquaparku. O tom také vypovídá
průměrná hodnota vah silných stránek 4 % a průměrná hodnota vah hrozeb 6,5 %.

Doporučenou strategií by tedy měla být strategie ST, která za pomoci silných stránek eliminuje a
předchází hrozbám. V tomto konkrétním případě by se měl využít nejsilnější faktor podpory města,
potažmo zřizovatele, na odstranění nejvážnější hrozby, kterou je neuskutečnění plánované
rekonstrukce nebo stavby nového bazénu, potažmo dlouhodobé provozování v nezměněném stavu
nebo pouze s omezenými opravami. Tato hrozba v nepřímém důsledku totiž znamená potenciální
možnost výskytu jiných dalších havarijních stavů, i přes provedené rozsáhlé opravné zásahy.
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3.13 Závěry

V rámci bodů níže jsou vypsány stěžejní závěry z jednotlivých částí dokumentu. Jedná se o
soupis zásadních zjištění a závěrů plynoucích z analýzy navrhovaného stavu střediska.

Tabulka č. 3.22 Závěry

Doporučená varianta provozu

Na základě vyhodnocení navrhovaných provozních variant doporučujeme opravit nejnutnější
části provozu a následně omezit provoz tobogánů v zimních měsících ke zvýšení tepelného
komfortu návštěvníků a snížení provozních nákladů za vytápění a mzdy zaměstnanců. V
zimních měsících by tobogány byly v provozu pouze o víkendech, kdy je vyšší poptávka.

Doporučená SWOT strategie

Doporučujeme využít nejsilnější faktor v podobě podpory města Příbram k eliminaci a
prevenci nejvážnějších hrozeb. Jedná se především o hrozbu neuskutečnění rozsáhlé
rekonstrukce nebo stavby nového bazénu. Nesmíme se nechat uchlácholit provedenými
opravami.

Poptávka a tržby

V návaznosti na navrhované rozsáhlé opravy vyžadující odstávku provozu vnitřního bazénu
v průběhu letních prázdnin dojde ke snížení příjmů z tržeb vnitřního bazénu.

Porovnání konkurence

Většina konkurenčních zařízení již aktualizovala ceníky pro rok 2023 načež jsou výrazně
dražší než Aquapark Příbram (běžně 2x až 3x dražší). Ceny vstupného výrazně neodpovídají
nákladům.

Navrhované změny ceníku

Ačkoli provozní náklady vzrostly o téměř 40 %, navrhovaný ceník počítá s navýšením ceny v
průměru o 26,5 %.
Dále je nutné vzít v potaz dlouhodobé udržování nízkých cen vstupného do aquaparku bez
průběžného zdražování.

Management a lidské zdroje

Vzhledem k podstatě provozu s vysokou personální náročností je velice obtížné hledat
úspory v omezování počtu zaměstnanců bez omezení nabízených služeb.

Technika a technologie

Výraznějšími opravami projde technické zázemí bazénu, vybrané stavební prvky, střecha,
prohřívárna sauny, osušovna, sprchovny, konstrukce vířivých van a pára. Je ovšem nutné
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zmínit, že krizový provoz bude zajišťovat stále stejná technologie, která projde
významnějším servisem.

Finanční analýza

Provozní náklady plaveckého bazénu jsou v roce 2023 vyšší o téměř 40 % oproti roku 2022.
Po přičtení odhadované ceny nutných základních oprav jsou náklady téměř o 75 % vyšší.

Úsporná opatření

Z úsporných opatření je navrhována pouze změna provozní doby tobogánů v zimních
měsících. Ačkoli by neprovozování vířivek přineslo nemalé finanční úspory, tak společenský
přínos jejich provozu je stále vyšší.

Rizika provozu

Navrhovaná provozní varianta s sebou stále nese rizika: neekonomický provoz,
neodstraněné strukturální problémy stavby, nevyzpytatelné personální zajištění, nízká
návštěvnost, hrozba odlivu škol a projektová nečinnost.

Časové vymezení projektu A

Začátek projektu Krizový provoz bude odstartován rozsáhlejšími opravami provedenými v
průběhu léta 2023, následovanými upravenou variantou provozu po nezbytně nutnou dobu k
dokončení projektu nového nebo zrekonstruovaného bazénu.

Na základě výše psaných závěrů lze tvrdit, že navrhovaná provozní varianta vyplývá ze
současného kritického stavu a slouží pouze jako „koupení si času” na vybudování nového
nebo zrekonstruovaného bazénu!

3.14 Upozornění a doporučení

Jak je viditelné z předchozích kapitol, potažmo celé části 2 a části 3 tohoto dokumentu, plavecký
bazén Příbram skýtá řadu neduhů a závad, které jsou neslučitelné s dalším bezpečným provozem.

Pokud pomineme stále se zvyšující údržbové náklady spojené s neefektivními a zastaralými
technologiemi, stále nám zůstává objekt, který představuje rizikové pracoviště minimálně pro
zaměstnance strojovny. Příbramský bazén dále nese vysoký počet šrámů způsobených zubem času
a v minulosti zanedbanou údržbou, které vyžadují významné finanční prostředky k jejich napravení.
Jak tyto nedostatky, tak dosluhující technologické zařízení, i velice rizikový pokladní systém
představují překážky, které nejsou slučitelné s dalším provozem splňující kladené nároky na kvalitu
služeb a hygienické normy.

V kontextu veškerých uvedených faktických informací v rámci části 2 (Současný stav) a 3
(Krizový provoz plaveckého bazénu) navrhujeme:

Tabulka č. 2.23 Návrhy řešení v případě nerealizace kompletní rekonstrukce

1. Alokovat finanční krytí na provedení základních oprav, které povedou k udržení
životnosti provozu budovy na alespoň 3-5 roky (doba bez záruky), a to pro případ, že
nedojde ke kompletní rekonstrukci aquaparku.
U tohoto finančního krytí počítat s mírnou rezervou (10-20 % navíc) pro případ
zvýšených nákladů na opravné a údržbové práce.

2. Na dobu nezbytně nutnou uzavřít provoz plaveckého bazénu pro provedení nutných
opravných, údržbových a servisních prací, které nelze vykonávat při provozu.
Odhadovaná doba je v řádu 6-8 týdnů. Je nutné upozornit na finanční ztráty z tržeb za
toto období. Tyto ztráty budou kompenzovány nevyužíváním zaměstnanců na DPP,
DPČ a snížením nákladů na energie.
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3. Opravné a údržbové práce realizovat v harmonogramu: venkovní bazén-červen
(následné otevření pouze na červenec/srpen), vnitřní bazén-červenec a srpen
(kompletní uzavření vnitřního bazénu).

4. Současný provoz plaveckého bazénu v nejbližší možné době krizově opravit pro
zajištění základní funkčnosti technologií/zařízení (na dobu cca 3-5 let), a to v kontextu
výsledku zvoleného strategického rozhodnutí Zastupitelstva města. Kompletní návrh
na odstranění veškerých závad je uveden jako příloha č. 3.1, a to ve formě tzv.
Ganttova diagramu. Obsahem Ganttova diagramu je: popsaná závada, nutnost opravy,
odhadovaná částka (odborný odhad nákladů) na odstranění závady, plánovaný termín
realizace. Je důležité upozornit na zásadní fakt, že drtivá většina (95 %) oprav
uvedených v příloze č. 3.1 vede pouze k zachování bazálního metabolismu střediska
plavecký bazén, tzn. základnímu fungování plaveckého bazénu. Návštěvnický komfort
tak nebude téměř dotčen. Realizací veškerých zmiňovaných opravných prací není
vyloučena možnost dalších havarijních stavů.

5. Veškeré opravné, údržbové a servisní práce provést s co nejvyšší efektivitou
vynaložených financí. Tzn. část prací zajistit vlastními silami, opravy a servisní zásahy
realizovat skrze externí dodavatele. Současně s tím provést pouze nejnutnější opravné,
údržbové a servisní práce.

6. V rámci opravných a údržbových prací provést i opravné, údržbové a servisní práce,
které snižují riziko možného nebezpečí ve smyslu ohrožení zdraví zaměstnanců a
návštěvníků provozu plaveckého bazénu.

7. Vyčkat na výsledek aktualizované expertizní zprávy z Kloknerova ústavu (ČVUT), která
přinese reálný obraz stavu konstrukce budovy. Poslední expertizní zpráva je z roku
2016. Aktualizovaná expertizní zpráva by měla sloužit jako podklad pro odbornou
projektovou skupinu.

8. Uklidnit situaci mezi zaměstnanci, a to na základě předložení základní vize dalšího
fungování provozu plaveckého bazénu Příbram.

9. Po provedení krizové opravy, zahájit krizový provoz střediska plavecký bazén, a to ve
formě částečného uzavření provozu tobogánů. Částečným uzavřením tohoto provozu
dojde ke snížení energetické spotřeby a snížení nákladů na zaměstnance (DPP, DPČ
1-2 zaměstnanci).

10. Zásadním způsobem změnit ceník služeb plaveckého bazénu, tak aby došlo ke snížení
ekonomického dopadu současné situace (energetická krize, opravné a údržbové práce
atd.).

Přílohy

Příloha č. 3.1 - Ganttův diagram prací (1 x dokument)

Veškeré přílohy jsou uvedeny na závěr kompletního dokumentu.
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