


## 7 Časový harmonogram aktivit IPRM – původní

[illegible]

Aktivita / Rok	2008	1/2009	2/2009	1/2010	2/2010	1/2011	2/2011	1/2012	2/2012	1/2013	2/2013	1/2014	2/2014	1/2015	2/2015
Příprava 5.výzvy															
5.výzva															
realizace projektů 5.výzvy															
Příprava 6.výzvy															
6.výzva															
realizace projektů 6.výzvy															
Realizace projektů 5.2.a															
Realizace projektů 5.2.b															
Realizace projektů pod čarou															
Monitorovací zpráva IPRM															
Závěrečná zpráva IPRM															
Publicita IPRM															
Konference IPRM															
Udržitelnost IPRM															



S odkazem na časový harmonogram aktivit byl sestaven i finanční plán IPRM v letech. Předpokládá se ukončení všech projektů v roce 2014.

Z důvodu opatrnosti je však u aktivity 5.a 6. výzvy počítáno s maximálním časovým rozpětím dle pravidel IPRM.

Veškeré akce budou ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015.

Po ukončení realizace IPRM bude dále sledován celý projekt v rámci udržitelnosti IPRM, respektive jednotlivých projektů.