

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 8

Reg. číslo IPRM:	IOP/1/SČ/51
------------------	-------------

Nositel IPRM: Město PŘÍBRAM se sídlem v: Tyršova 108, 261 19 Příbram I		Dohoda č.: 4463 (v CES)	
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit: <ol style="list-style-type: none"> Výběr projektů (Dokument IPRM – kapitola 12 – Způsob výběru projektů) Časový harmonogram (Dokument IPRM – kapitola 7 – Časový harmonogram realizace IPRM, kap. 12 – Způsob výběru projektů) Výběrová komise (Dokument IPRM – kapitola 9 – Administrativní řízení IPRM, kap. 12 – Způsob výběru projektů) 			
Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): <ol style="list-style-type: none"> Aktualizace s cílem uvedení do souladu výběrových kritérií, které jsou součástí připravované výzvy na aktivitu 5.2b) – regenerace bytových domů s Dokumentem IPRM. Aktualizace časového harmonogramu – přesunutí plánované výzvy na aktivitu 5.2b) z plánovaného 2. pololetí r. 2011 do 1. pololetí r. 2011 z důvodu zájmu žadatelů a vynechání plánované výzvy na aktivitu 5.2b) ve 2. pololetí r. 2012 z důvodu plánovaného vyhlášení výzvy v aktivitě 5.2b) v 1. pololetí r. 2011 do výše 90% celkové alokace IPRM. Změna pozice ve výběrové komisi ze zástupce MMR ČR na zástupce CRR z důvodu organizačních změn - zrušení Samostatného oddělení regionálních pracovišť MMR. 			
Seznam příložených dokumentů: <ol style="list-style-type: none"> Způsob výběru projektů aktualizovaný k 12. 8. 2010 Způsob výběru projektů aktualizovaný k 4. 2. 2011 Časový harmonogram aktivit – aktualizovaný k 23. 6. 2009 (oznámením o změně č. 2) Časový harmonogram aktivit – aktualizovaný k 4. 2. 2011 Výběrová komise – dosud platná verze Výběrová komise – aktualizace k 4. 2. 2011 			
Datum:		Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :	
		MVDr. Josef Řihák, starosta	
Datum doručení na RP MMR:		Převzal (jméno a podpis):	