

Prioritní oblast	Strategický cíl	Opatření	Priorita	Odhad rozpočtu	Možnost dotace	Zahájení realizace	Doba realizace	KPI	Garant realizace	Participace na realizaci
PO1	SC1	1.1. Zavést mapový portál GIS a rozšiřovat jeho vrstvy	Realizace	Jednotky stovek tisíc	Potenciálně OP Zaměstnanost	4Q 2021	12 měsíců	Definované vrstvy vhodné do GSI (ANO x NE) Počet vrstev převedených piltoně do GIS Počet vrstev převedených do GIS každý rok	Odbor řízení projektů a dotací	Odbor informačních technologií Další odbory dle potřeby
PO1	SC1	1.2. Vytvořit samostatný web (jako součást hl. webu města) poskytující informace o volnočasových aktivitách	Realizace	Desítky tisíc Kč	Potenciálně OP Zaměstnanost	1Q 2022	16 měsíců	Nový web (ANO x NE) Nastavení procesu a odpovědnosti správy a aktualizace informací (ANO x NE)	Odbor kancelář města	Odbor školství, kultury a sportu
PO1	SC1	1.3. Převedení unikátních míst, staveb apod. v Příbrami a jeho okolí do 3D	Zásobník	Desítky tisíc Kč	NE	zásobník	12 měsíců		Odbor kancelář města	Odbor informačních technologií
PO1	SC2	2.1. Vytvořit plán modernizace školských zařízení města a jejich podpora v oblasti ICT	Realizace	Stovky tisíc Kč ročně	?	2Q 2021	Průběžně - aktualizace 1x ročně	Nastavený plán (ANO x NE) Nastavený proces aktualizace (ANO x NE)	Odbor školství, kultury a sportu	Odbor řízení projektů a dotací Odbor ekonomický
PO1	SC2	2.2. Průběžně zavádět elektronické a moderní prvky do komunikace a vztahu rodič – škola - úřad	Realizace	Jednotky desítek tisíc Kč	?	Již zahájeno	12 - 24 měsíců	Počet nových elektronických prvků ročně Počet pokrytých škol	Odbor školství, kultury a sportu	Odbor řízení projektů a dotací Odbor informačních technologií
PO1	SC2	2.3. Vytvořit edukační aplikaci „Chytrá Příbram“	Realizace	50 - 100 tis. Kč	NE	3Q 2021	18 měsíců	Aplikace (ANO x NE) Nastavení gamifikační prvky (ANO x NE)	Odbor kancelář města	Odbor školství, kultury a sportu Odbor informačních technologií
PO1	SC3	3.1. Zavést možnost participativních rozpočtů na ZŠ v Příbrami	Realizace	Nižší jednotky stovek tisíc Kč ročně	NE	Již zahájeno	1x ročně	Počet škol zapojených do projektu Počet alokovaných prostředků na školu Počet vybraných projektů za školu Každoroční hakaton (ANO x NE)	Odbor kancelář města	Odbor školství, kultury a sportu
PO1	SC3	3.2. Vytvořit systém studentských parlamentů, „hackatonů“ a crowdsourcingu	Realizace	Do 100 tis. Kč ročně	NE	4Q 2021	6 měsíců	Výše motivačních odměn Počet zúčastněných týmů / projektů Počet využitých projektů	Odbor kancelář města	Odbor školství, kultury a sportu
PO1	SC3	3.3. Vytvořit a spravovat seznam prioritních témat v oblasti edukace občanů	Realizace	Do 100 tis. Kč ročně	NE	2Q 2021	6 měsíců	Definované prioritní oblasti na dané období (ANO x NE) Počet návazných aktivit a akcí Počet zapojených institucí ve městě Počet zapojených občanů	Odbor řízení projektů a dotací	Další odbory dle potřeby
PO2	SC4	4.1. Vypracovat koncepci hospodaření s vodou v krajině a veřejném prostoru	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun dle technologického řešení	ANO	2Q 2021	24 měsíců	Koncepce je vypracována (ANO X NE)	Odbor životního prostředí	Odbor investic a rozvoje města
PO2	SC4	4.2. Vybudovat nové vodní prvky ve veřejném prostoru	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun dle technologického řešení	ANO	2Q 2021	18 měsíců	Počet nových vodních prvků	Odbor investic a rozvoje města	Odbor životního prostředí
PO2	SC5	5.1. Zpracovat pasportizaci starých ekologických zátěží	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun	ANO	4Q 2021	12 měsíců	Pasport je vypracován (ANO X NE)	Odbor životního prostředí	Odbor investic a rozvoje města
PO2	SC5	5.2. Zlepšit osvětu a výchovu občanů města v environmentálních otázkách	Realizace	Náklady v řádu desítek tisíc korun	ANO	Již zahájeno	Průběžně	Počet účastníků vzdělávacích programů, počet zapojených partnerů	Odbor životního prostředí	Spolupráce se školskými zařízeními na území města a dalšími partnery v oblasti EVVO
PO2	SC5	5.3 Zavést motivační program pro občany v oblasti odpovědného přístupu k produkci a třídění odpadů	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun dle technologického řešení	ANO	??	18 měsíců	Počet zapojených občanů a dalších subjektů	Odbor životního prostředí	Ve spolupráci Technickými službami města Příbrami
PO2	SC6	6.1. Realizovat pravidelné osvětové akce pro veřejnost	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun	ANO	2Q 2021	Průběžně	Počet osvětových akcí ročně	Odbor silničního hospodářství	Odbor školství, kultury a sportu

PO2	SC6	6.2. Využít senzorku a pracovat s daty	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun až jednotek milionů korun	ANO	??	24 měsíců	Počet uistěných senzorů	Odbor životního prostředí	Odbor informačních technologií
PO3	SC7	7.1. Využít moderní telematiku pro řízení dopravy	Realizace	Náklady v řádu jednotek milionů korun	NE	Již zahájeno	36 měsíců	Počet dopravních uzlů, které jsou pokryty	Odbor silničního hospodářství	Odbor informačních technologií
PO3	SC7	7.2. Optimalizovat systém parkování na území města	Realizace	Náklady v řádu jednotek až desítek milionů korun	NE	Již zahájeno	36 měsíců	Počet "chytřích" parkovacích míst	Odbor silničního hospodářství	Odbor životního prostředí Odbor informačních technologií
PO3	SC8	8.1. Zvýšit dopravní bezpečnost rizikových skupin (chodců a cyklistů)	Realizace	Náklady v řádu jednotek milionů korun	ANO	3Q 2021	24 měsíců	Počet zabezpečených lokalit	Odbor silničního hospodářství	Městská policie
PO3	SC8	8.2. Podpořit rozvoj cyklo dopravy	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun	ANO	Již zahájeno	36 měsíců	Počet dílčích technických opatření pro podporu a rozvoj cyklo dopravy	Odbor silničního hospodářství	Odbor investic a rozvoje města
PO4	SC9	9.1. Podpořit partnerství veřejného a soukromého sektoru	Realizace	Náklady v řádu desítek tisíc korun	NE	??	Průběžně	??	Odbor kancelář města	
PO3	SC9	10.1. Vypracovat strategii hospodaření s majetkem	Realizace	Náklady v řádu stovek tisíc korun	NE	2Q 2021	12 měsíců	Koncepce je vypracována (ANO X NE)	Odbor správy majetku	
PO4	SC10	10.2. Zavést systém řízení financí (dluhový management a treasury management města)	Realizace	Náklady v řádu jednotek procent z výše investice	NE	??	12 -24 měsíců	Celkový objem emise	Odbor ekonomický	
PO5	SC11	11.1 Zpracování Strategie rozvoje Městského úřadu Příbram	Realizace / zásobník	Do 450 tisíc Kč	OP Zaměstnanost	Již zahájeno	12 měsíců	Strategie je vypracována (ANO X NE)	Tajemnice	Odbor řízení projektů a dotací
PO5	SC11	11.2 Zpracování vybraných sektorových strategií, koncepcí a dalších podkladů pro strategické řízení (generel veřejného osvětlení, pasport mobiliáře)	Realizace / zásobník	Do 1,5 milionu Kč	OP Zaměstnanost	2Q 2021	12 měsíců	Generel veřejného osvětlení je vypracován (ANO X NE); Pasport mobiliáře je vypracován (ANO X NE)	Odbor správy majetku	Odbor řízení projektů a dotací
PO5	SC11	11.3 Vytvořit novou webovou aplikaci na správu a řízení strategických dokumentů a projektů města a úřadu	Realizace / zásobník	Nižší jednotky stovek tisíc Kč	NE	1Q 2022	12 měsíců	Webová aplikace (ANO X NE)	Odbor řízení projektů a dotací	
PO5	SC12	12.1 Zavést systém pravidelného monitorování spokojenosti zaměstnanců úřadu	Realizace / zásobník	Realizace vlastními silami	NE	1Q 2022	dlouhodobě	Realizace dotazníkové šetření (ANO X NE)	Odbor kancelář města	
PO5	SC12	12.2 Aplikace nástrojů zjišťování zpětné vazby na činnost úřadu města	Realizace / zásobník	Náklady v řádu desítek tisíc korun	NE	1Q 2023	dlouhodobě	Zavedení metody Mystery Client (ANO X NE)	Odbor kancelář města	
PO5	SC13	13.1 Vytvoření pracovní pozice Koordinátor Smart City	Realizace / zásobník	cca 550 tisíc Kč ročně při úvazku 1,0	NE	??	dlouhodobě	Obsazená pracovní pozice (ANO X NE)	Odbor řízení projektů a dotací	
PO5	SC13	13.2 Spolupráce a rozvoj znalostí v oblasti Smart City	Realizace / zásobník	cca 550 tisíc Kč ročně při úvazku 1,0	NE	??	dlouhodobě	Počet nově navázaných spoluprací a partnerství za rok	Odbor řízení projektů a dotací	