
                                                                                           
 
 

 

Společný regionální operační program 
 

Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o 
realizaci projektu 

 

 

Číslo zprávy 01/2006 Období1 15.11.2005-7.3.2006 
 

1. Údaje o projektu: 

Priorita 5.4. Rozvoj cestovního ruchu Opatření  
5.4.2.Rozvoj místní 
infrastruktury cestovního 
ruchu 

Podopatření  5.4.2.2. Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu 

NUTS II  Střední Čechy Kraj  Středočeský 

Konečný příjemce  Město Příbram 
Registrační číslo 

žádosti  CZ.04.1.05/4.2.00.2/0397 

Název projektu  Hornický vláček – Březové Hory ( HVBH) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                   
1 Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data 

shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu. 



                                                                                           
 

2. Popis realizace projektu za sledované období  
 
Ve sledovaném období proběhl výběr dodavatele v souladu se zákonem  40/2004 Sb., 
zadávací dokumentace byla řádně předložena k odsouhlasení kontaktnímu místu. 
 
Na základě výběru dodavatele, potvrzeného Radou města Příbram dne 21.11. 2005 ( č. 
usnesení 1105/2005), byla dne 31.1.2006 uzavřena Smlouva o dílo č. SK 250064-271/05 se 
zhotovitelem firmou Viamont DSP,a.s.. 
V souladu se smlouvou bylo dne 6.3.2006 předáno stanoviště. 
 
Akce je dle Smlouvy o dílo naplánována do 30.6.2006 ( termín ukončení prací). 
 
 

3. Další plán realizace projektu 
 
Akce je dle Smlouvy o dílo naplánována do 30.6.2006 ( termín ukončení prací). Na stavbě 
budou probíhat pravidelné kontroly formou kontrolních dnů. 
 
V rámci publicity projektu budou realizována plánovaná opatření ( aktuální zprávy – tisk, 
www, regionální TV a rozhlas). 
 
V měsíci červnu budou instalovány informační tabule ( naučná stezka) a vytištěny další 
tiskové materiály ( pohlednice / plakáty). 
 
 
 
 
4. Zadávací řízení na dodavatele  
 

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele  1 
 

Typ zadávacího řízení č.1  Otevřené řízení 
Název zadávacího řízení Hornický vláček Březové Hory, Příbram VI 

Datum 
zveřejnění/oslovení 

dodavatelů 

10.10.2005 Objem zakázky 8.000.000 Kč bez 
DPH 

Datum zasedání hodnotící 
komise  

16.11.2005 Datum podpisu 
smlouvy s 
dodavatelem 

31.1.2006 

Název Viamont DSP a.s. 
 
 
 
 


