	Společný regionální operační program

Průběžná/etapová zpráva o postupu akce

        Závěrečná zpráva o akci


	Typ zprávy
	Průběžná zpráva
	
	

	Číslo zprávy
	2
	Období
	23.10.2007 – 22.4.2008


	1. Údaje o akci:

	Priorita
	4
	Opatření 
	4.1.

	Podopatření 
	4.1.2.

	NUTS II 
	STŘEDNÍ ČECHY
	Kraj 
	STŘEDOČESKÝ

	Konečný uživatel 
	MĚSTO PŘÍBRAM

	Číslo smlouvy 
	CZ.04.1.05/4.1.06.3/4185

	Název akce 
	PŘÍBRAM – MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU
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	Převzal (pracovník KÚ SčK)
	
	Podpis
	
	Datum


	2. Údaje o smlouvě

	Číslo smlouvy
	CZ.04.1.05/4.1.06.3/4185

	Datum podpisu 
	23.4.2007
	Datum ukončení
	31.05.2008

	
	

	Smlouva byla změněna dodatkem                       
	 FORMCHECKBOX 
 Ano          X Ne

	Dodatek č.
	
	Datum uzavření dodatku
	

	Důvod dodatku
	

	

	Dodatek č.
	
	Datum uzavření dodatku
	

	Důvod dodatku
	


	3. Čerpací účet u České spořitelny a.s.


	
	
	

	Adresa pobočky
	---

	Číslo účtu
	
	Kód banky
	


	4. Popis realizace akce za sledované období 

	V průběhu druhé části realizace projektu dokončeny přípravné kroky před vlastní realizací tištěných výstupů projektu (zajištění textových a fotografických podkladů, příprava námětů, grafický manuál propagačních materiálů apod.)  a opakovaně proběhl výběr dodavatelů. 

Byl realizováno pracovní setkání ( workshop) a setkání s novináři (press trip) za účelem prezentrace projektu  očekávaných výstupů a výsledků projektu ( 1.12.2008).

Byly rozpracovány dodávky veškerých tištěných materiálů a drobných upomínkových předmětů.

Zadání veřejných zakázek na dodávky v rámci projektu byly po odsouhlasení pověřenými pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlášeny a realizovány v souladu  s metodikou Programu.

Z hlediska publicity byla učiněna základní oznámení o realizaci projektu v příbramském měsíčníku KAHAN, na www.pribram.eu byly doplňovány průběžné informace na  stránku projektu.




	5. Další plán realizace akce

	Předpokládaný termín dodávek tištěných výstupů projektu je dle Smlouvy o dílo nejpozději 22. květen 2008, v souvislosti s uvedením těchto materiálů „ na trh“ je plánována realizace promo akce ( 29.5.2008, od 14 hod.), v termínu 15.5.2008 bude realizován ve spoluipráci se Spolkem Prokop další press trip. Současně bude zajištěna další publicita projektu v širší lokalitě.

Na období 04 - 05 / 2008 jsou plánovány další dodávky dle plánu projektu ( drobné propagační předměty, webové aplikace, DVD apod.) dle Smlouvy o  dílo / objednávek.

V rámci akce 29.5.2008 budou slavnostně podepsány partnerské dohody s regionálními aktéry v oboru cestovní ruch.




	6. Zadávací řízení na dodavatele 

	

	Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 
	1

	

	Typ zadávacího řízení č.1 
	Podlimitní, zveřejnění na úřední desce a oslovení více dodavatelů

	Datum zahájení výzvy
	25.2.2008
	Datum ukončení výzvy
	18.3.2008

	Datum zasedání hodnotící komise 
	20.3.2008
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	7.4.2008

	Název dodavatele 
	PLANstudio, spol. s r.o.

	

	Typ zadávacího řízení č.2 
	

	Datum zahájení výzvy
	
	Datum ukončení výzvy
	

	Datum zasedání hodnotící komise 
	
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	

	Název dodavatele 
	


	7. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům

	

	Ukazatel
	Typ ukazatele

	Jednotka
	Plán
	Skutečnost

	GS IV.I.II. Školení, semináře, konference
	výstup
	kus
	2
	1

	GS IV.I.II projekty na vytvoření propagačních materiálů
	výstup
	kus
	1
	0

	IV.I.II.IV Vytvořená partnerství veř. a soukr. sekt.
	výstup
	kus
	5
	1

	IV.I.II.V Region. propagač. materiály pro podporu CR
	výstup
	kus
	197 010
	0

	IV.I.II. VI Propag., inform. kampaně – medializace reg.
	výstup
	kus
	3
	1

	IV.I.II. VII Speciální produkty CR v regionech 
	výstup
	kus
	3
	0

	

	Zdůvodnění v případě nesplnění plánu


	Plněno v rámci harmonogramu dílčích aktivit projektu. Fyzické dodávky realizovány po termínu rozhodném pro zprávu ( 22.4.2008).




	8. Informace o plnění harmonogramu

	

	
	Plán
	Skutečnost
	Poznámka

	Etapa č.
	Název 
uznatelného výdaje
	Finanční
 (Kč)
	Ukončení
(mm.rr)
	Uhrazeno

konečným uživatelem

(Kč)
	Zrealizováno
(odhad v %)
	

	1
	---
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	----
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	9. Problémy vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

	

	Popis problému/změny v akci
	Z důvodu nedostatku platných nabídek bylo zrušeno 12. výběrové řízení na dodavatele a toto v plném rozsahu zopakováno. Časová rezerva projektu umožňuje i tak splnit závazky v termínu, nebyl řešen dodatel smlouvy. O situaci byl donor informovaán v rámci posuzování zadávacách dokumentací.

	Datum oznámení na KÚ SčK
	Nebylo činěno
	KÚ SčK odsouhlasil a vzal na vědomí
	(

	
	
	KÚ SčK odsouhlasil a vypracoval dodatek
	(

	
	
	KÚ SčK změnu nepovolil
	(

	Nápravné opatření
	Nebylo činěno



	

	Popis problému/změny v akci
	---

	Datum oznámení na KÚ SčK
	
	KÚ SčK odsouhlasil a vzal na vědomí
	(

	
	
	KÚ SčK odsouhlasil a vypracoval dodatek
	(

	
	
	KÚ SčK změnu nepovolil
	(

	Nápravné opatření
	


	10. Příjmy v průběhu realizace akce

	

	Etapa
	Druh příjmu
	Příjem v Kč

	1
	NE
	

	
	
	

	
	
	

	Etapa celkem
	

	

	Akce celkem
	


	11. Přehled kontrol akce v průběhu  období, za které je zpráva předkládána

	

	Název kontroly
	NE
	Číslo kontroly
	

	Výsledek kontroly
	

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	

	Název kontroly
	
	Číslo kontroly
	

	Výsledek kontroly
	

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena


	12. Zajištění publicity a informování o akci


	---


Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
	MVDr. Josef Řihák 
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	15.5.2008

	Vypracoval
	
	Podpis
	
	Počet stran
	
	Datum


13. SEZNAM PŘÍLOH:

Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie):

1. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv)

2. Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli  (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo  s některou z předešlých monitorovacích zpráv)

3. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného uživatele/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy)

4. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

5.  Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období)

6.   Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu  (jen u první průběžné zprávy)

7.  Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí akce nákup informačních technologií, jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele)

Forma

Věc








Datum

TISK

EVIDENCE ÚKOLŮ: porada starosty – vyhlášení výběrového řízení, úkol pro: Ing. Mikulová, 

                            OKSIS                                                                                                                   19.2.2008

VÝZVA
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (zakázka:„Grafický návrh a výroba propagačních materiálů města Příbram ), včetně zadávacíd okumentace,technické dokumentace             22.2.2008

TISK

KNIHA POŠTY-kopie listu „Vypravení“ (seznam firem obeslaných v rámci zakázky 

                            „Grafický návrh a výroba  propagačních materiálů města Příbram“)                   27.2.2008

PROTOKOL
PROTOKOL Z OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (zakázka: „Grafický návrh a výroba propagačních 

                            materiálů města Příbram“)                                                                                     20.3.2008

USNESENÍ
USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBRAM, konaného dne 

                             25.3.2008 (zakázka: „Grafický návrh a výroba propagačních materiálů města Příbram“), 

                             Schválena cena díla: 1.632.764,-Kč                                                                       26.3.2008

TISK

SBĚRNÝ ARCH SPISU(spis.značka SZ MeUPB 19258/2008/03)
               20.3.2008

e-mail

Návrh k odsouhlasení: výzva k podání nabídky  zakázka: „Grafický návrh a výroba 

                             propagačních materiálů města Příbram“+ odpověď KÚ (Ing.Skalková)                 22.2.2008

e-mail

POZVÁNKA NA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK + odpověď KÚ (ing. Skalková) 

                
                                                                                                              11.3.2008  / 20.3.2008

Zpráva

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK (zakázka „Grafický návrh a výroba 

                           propagačních materiálů města Příbram“)                                                                 20.3.2008

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008 

                            (zasláno: PLAN studio spol. s r. o.)

Forma

Věc








Datum

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008 

(zasláno: Petr ŠVARC, REKLAMA 99)

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008

(zasláno: Pardubická tiskárna Silueta , spol. s. r. o.)

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008

(zasláno: Klaudian Praha, spol. s r. o.)  

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008

(zasláno: Jan Zich)

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008

(zasláno:Tiskárna Libertas, a. s. )

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008

(zasláno: Pbtisk, s. r. o.)

Tisk

Schválení výběru zhotovitele – PLANstudio spol.s.r.o.

7.4.2008

(zasláno: DIRTECHO MEDIA s. r. o.)

SMLOUVA
SMLOUVA O DÍLO č. 31/OKSIS/2008 (dodavatel:

                   7.4.2008



PLANstudio, spol. s r. o., zakázka: 



„Grafický návrh a výroba propagačních materiálů města Příbram“)



Materiál č. 1:    10.000ks     



Materiál č. 2:    10.000ks     



Materiál č. 3:    10.000ks     



Materiál č. 4:    30.000ks     (AJ/NJ á 5.000ks, ČJ 20.000ks)



Materiál č.5:     15.000ks    

 

Materiál č.6:     10.000ks     



Materiál č. 7:    15.000ks     



Materiál č. 8:                    15.000ks








Materiál č. 9:                    10.000ks



Materiál č. 10:                  30.000ks



Suma: 155.000ks, cena 1.632.764 Kč

NABÍDKY
(dodavatel, č. nabídky, doručeno dne:  hod.)

1) Petr ŠVARC, REKLAMA 99(15/2008), 18.3.2008, 14.55 hod

2) Klaudian Praha, spol. s r. o. (-), 18.3.2008, 14.10 hod.

3) Jan Zich (-), 18.3.2008, 14.10 hod.

4) Pb tisk (-), 18.3.2008, 13.05 hod.

5) Tiskárna Libutas, (-), 18.3.2008, 13.50 hod.

6) DIRTECHO MEDIA s.r.o., (-), 17.3.2008, 11.30 hod.

7) PLANstudio, (-), 18.3.2008, 14.10 hod.

e-mail

POZVÁNKA NA PRESS TRIP + ODPOVĚĎ(KRAJSKÝ ÚŘAD)


                                                                                                                                     26.11.2007 / 29.11.2007

TISK

POZVÁNKA NA PRESS TRIP (ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu Czech

                             Tourism)                                                                                                                1.12.2007

TISK

FOTODOKUMENTACE Z PRESS TRIPU A WORKSHOPU
              1.12.2007

SMLOUVA
SMLOUVA O DÍLO č. 486/OKSIS/2007 (dodavatel: Hornické muzeum Příbram) zajištění 

                             realizace  press tripu „Hornické vánoce“, cena: 12.000Kč                                   20.11.2007

PRŮVODNÍ
PP07001754 (ad plnění:SOD 486, 12.000Kč)

               
17.12.2007

DOKLAD


SMLOUVA
SMLOUVA O DÍLO č. 495/OKSIS/2007 (dodavatel
 Světluška Pustějovská) zajištění 

                            drobných upomínkových 
předmětů od presstripu, cena: 2.100Kč                         7.11.2007

Forma

Věc








Datum

PRŮVODNÍ
PP07001699 (ad plnění: SOD 495,  2.100Kč


                7.12.2007

DOKLAD


PREZENČNÍ
Prezenční listina z akce: press trip, dne 1.12.2007

               
1.12.2007 

LISTINA


e-mail

NÁVRH  INFORMAČNÍ TABULE + odpověď (Krajský úřad, Ing. Skalková) 4.12.2007


OBJEDNÁVKA  OBJEDNÁVKA č. OBJ07001445 (předmět: 4 ks informačních tabulí)                         

                                                                                                                                                                     2.11.2008

e-mail

GRAFICKÉ NÁVRHY POHLEDNIC + odpověď KÚ

                         4.4.2008

OBJEDNÁVKA  
OBJEDNÁVKA č. OBJ08000246 (předmět: 9x10.000ks pohlednic, 1x10.000ks

                                            pohlednic s perforací, přebaly)                                                                        21.3.2008

e-mail

GRAFICKÉ NÁVRHY DROBNÝCH UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ + odpověď KÚ 

                             (Ing. Skalková)                                                                                                               17.4.2008

OBJEDNÁVKA



OBJEDNÁVKA č. OBJ08000366 (předmět: 3x250ks)

                       12.4.2008




� Pouze v případě žádosti o podporu ze státního rozpočtu


� Uveďte, zda se jedná o ukazatel sledující výstupy, výsledky či dopady


� Pouze u etapové nebo závěrečné  zprávy


� Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy
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